АННОТАЦИЯ

дисциплины «Методология внедрения информационных систем»

Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика

Направленность (профиль) "Моделирование и оптимизация бизнес-процессов"

Объем трудоёмкости: 2 зачётных единицы (72 часа, из них — 12 часов контактной работы: лекционных 6 час., практических занятий 6 час.; контроль - 4 час.; 56 час. самостоятельной работы).

Цель освоения дисциплины:

Формирование у будущих специалистов основ теоретических знаний и практических навыков работы в области организации внедрения информационных систем (ИС): структурирования комплекса работ, правил управления внедрением, построения команды внедрения. В рамках дисциплины рассматриваются фазы и типовые этапы проекта внедрения ИС, жизненный цикл проекта (ступенчато-шлюзовая модель), триада концепций управления проектами, окружение проекта, организация связей проекта и окружения, применение стандартов управления проектами при организации внедрения ИС.

Задачи дисциплины:

- знакомство слушателей с методологией MSF внедрения ИС;
- сформировать у обучающихся навыки использования модели процессов и дисциплин управления проектами MSF;
- дать представление о возможностях и выполнить самостоятельные работы с применением методологии ASAP внедрения ИС;
- ознакомить студентов с современной методологической базой аутсорсинга в области информационных технологий (ИТ);
- показать эффективность использования ИТ-аутсорсинга в практике бизнеса российских компаний.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методология внедрения информационных систем» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин учебного плана и имеет шифр Б1.В.ДВ.06.01.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных по стандарту высшего образования, и является основой для решения исследовательских задач. Предусматривает использование знаний, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Архитектура предприятия (продвинутый уровень)»; «Управление жизненным циклом ИС (продвинутый уровень)»; «Оценка эффективности ИТ-проектов»; «Интеграция ИС».

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, используются в процессе выполнения магистерской диссертации.

Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

No	Индекс	Содержание	В результате изучения учебной дисциплины обучающи-							
П.	компе-	компетенции	еся должны							
П.	тенции	(или её части)	знать	уметь	владеть					
1.	ПК-10	способностью проводить исследования и поиск новых моделей и методов совершенствования архитектуры предприятия	методологии MSF и ASAP внедрения ИС	использовать модели процессов и дисциплин управления проектами MSF и ASAP	возможностями применения мето- дологии MSF и ASAP внедрения ИС					

№	Индекс	Содержание	В результате изучения учебной дисциплины обучающи-					
П.	компе-	компетенции	еся должны					
п.	тенции	(или её части)	знать	уметь	владеть			
2.	ПК-12	способностью проводить научные исследования для выработки стратегических решений в области ИКТ	современную методологическую базу аутсорсинга в области информационных технологий (ИТ);	эффективно использовать ИТаутсорсинг в практике бизнеса российских компаний.	стратегией внедрения ИС; оценкой эффективности ИС			

Основные разделы дисциплины:

N₂	Основные разделы дисциплины: Наименование раздела дисциплины		Количес	тво час	ОВ
п/п	•		Аудиторная		Само-
			работа		стоя-
			Лек	ПЗ	тельная работа
1.	Цели, задачи, структура методологии	6	0,5	0,5	5
	Основные проблемы организации внедрения ИС.				
	Цели и задачи методологии внедрения ИС.				
	Компоненты методологии: структурирование				
	комплекса работ, правила управления внедрением,				
	построение команды внедрения (Центр компетенции).				
	Фазы и типовые этапы проекта внедрения ИС. Общие				
	характеристики проектов внедрения. Жизненный цикл				
	проекта (ступенчато-шлюзовая модель). Триада				
	концепций управления проектами. Окружение				
	проекта. Организация связей проекта и окружения.				
	Применение стандартов управления проектами при				
	организации внедрения ИС.				
	Обзор методологий внедрения ИС				
	Цели методологий Microsoft – Business Solutions				
	Partner Methodology и OnTarget. Этапы проектов.				
	Состав процессов и содержание выполняемых работ				
	на этапах внедрения ИС. Корпоративная методология				
	внедрения на базе методологии OnTarget: этапы и				
	процессы внедрения, подход к управлению проектом,				
	организация команды проекта.				
	Методология J D Edwards – OneMethodology				
	компании PeopleSoft. Этапы и задачи этапов				
	внедрения в методологии OneMethodology.				
	Метод Oracle (Oracle Method). Дисциплины				
	методологии: CDM (Custom Development Method) -				
	разработка прикладного ПО; PJM (Project Management				
	Method) - управление проектом; AIM (Application				
	Implementation Method) - внедрение прикладного; BPR				
	(Busi-ness Process Reengineering) - реинжиниринг				

		1			
	бизнес-процессов; ОСМ (Organizational Change				
	Management) - управление изменениями.				
	Методология внедрения инфраструктурных сетевых				
	решений Citrix MetaFrame. Стадии проекта.				
	Выполняемые задачи. Проектная документация.				
2.	Модель процессов методологии MSF	8	1	1	6
	Назначение и область применения модели процессов				
	MSF. Понятие и компоненты ИТ-решения. Ключевые				
	концепции модели процессов MSF: создание базовых				
	версий, определение рамок проекта, управление				
	компромиссами.				
	Характеристики модели процессов MSF:				
	• Подход, основанный на фазах и вехах.				
	• Итеративный подход.				
	• Интегрированный подход к созданию и				
	внедрению решений.				
	Содержание фаз модели процессов. Основные и				
	промежуточные вехи.				
	Ролевые кластеры в методологии MSF. Распределение				
	задач ролевых кластеров на различных фазах проекта.				
3.	Дисциплины управления проектами методологии	8	1	1	6
	MSF				
	Дисциплина управления проектами в методологии				
	MSF. Области знаний дисциплины управления				
	проектами. Отличительные особенности управления				
	проектами MSF. Масштабирование функций				
	управления проектом. Управление рамками проекта.				
	Использование матрицы компромиссов. Состав и				
	содержание планов проекта. Неопределенность				
	оценок и характеристики точности оценок на				
	различных фазах проекта. Дисциплина управления				
	подготовкой в методологии MSF. Ключевые				
	концепции управления подготовкой. Превентивное				
	управление подготовкой. Определение требований на				
	основе проектных сценариев. Квалификационные				
	требования (competencies) и требования к				
	профессиональным навыкам (proficiencies).				
	Необходимые профессиональные навыки ролевых				
	кластеров. Дисциплина управления рисками в				
	методологии MSF. Понятие риска. Шаги процесса				
	управления рисками. Классификация источников				
	рисков. Анализ и приоритезация рисков. Вероятность				
	и угроза риска. Ожидаемая величина риска.				
	Планирование рисков. Мониторинг рисков.				
	Извлечение уроков.				
4.	Методология ASAP	7	0,5	0,5	6
	Фазы внедрения программных продуктов SAP. Среда				
	внедрения. Отраслевые решения компании SAP (IS –				
	Industry-Specific Solutions). Модели внедрения				
	продуктов SAP. Цели и компоненты ASAP. Этапы ASAP				
	и их содержание. Программные инструменты поддержки				
1	проекта внедрения.		L		

5.	Стратегия внедрения ИС	7	0,5	0,5	6
J.	Стратегия развития и стратегия внедрения ИС. Вари-	,	0,5	0,5	U
	анты развития системы. Оценка готовности предприя-				
	тия к разработке стратегии развития. Варианты стра-				
	тегий внедрения. Классификация стратегий на основе				
	показателей эффективности и рисков. Характеристики				
	основных стратегий внедрения ИС.				
6.	Оценка эффективности ИС	7	0,5	0,5	6
	Влияние на эффективность функционирования ИС ос-		, , ,	,,,	
	новных групп факторов: инфраструктуры, бизнес –				
	правил, информации, человеческого фактора.				
	Методы оценки эффективности ИС: финансовые ме-				
	тоды, качественные методы, вероятностные методы.				
	Особенности их применения для оценки эффективно-				
	сти ИС.				
	Кейс Организация проекта «Разработка программ-				
	ного обеспечения для бухгалтерии»				
	Предприятие «А» представляет собой небольшую				
	компанию с 30 сотрудниками, которое разрабатывает				
	и производит прикладное ПО для предприятий малого				
	и среднего бизнеса. Рынок разработчиков ПО посто-				
	янно уменьшается, а конкуренция увеличивается.				
	Чтобы удержаться на рынке, компании нужно заду-				
	маться о способах увеличения своих мощностей, а				
	также выпускать свою продукцию быстрее, обеспечи-				
	вая более высокую надежность и учитывая потребно-				
	сти клиента. Для достижения этих целей компания				
	планирует более эффективно использовать методы				
	проектного менеджмента. Руководство компании при-				
	няло решение об обучении всех руководителей про-				
	екта проектному менеджменту. За счет этого компания				
	сможет рассчитывать на более эффективное и рента-				
	бельное проведение проектов. Обучение проектному				
	менеджменту запланировано и реализовано как про-				
	ект. Руководителем этого проекта назначен Б., началь-				
	ник отдела кадров. Параллельно с этим проектом пла-				
	нируется проект по разработке нового ПО для бухгал-				
	терии. Руководителем этого направления назначен В.,				
	начальник отдела развития. Руководство проекта пла-				
	нирует собрать и обобщить результаты и опыт обоих				
	проектов.		0.5	0.5	
7.	Аутсорсинг в области ИТ.	6	0,5	0,5	5
	Концепция аутсорсинга и основная терминология.				
	Цели, предпосылки и мотивы перехода к аутсорсингу.				
	Обзор рынка аутсорсинговых услуг: объемы, тенденции развития, провайдеры аутсорсинговых услуг.				
	Виды аутсорсинга и их характеристика. Обоснование				
	целесообразности перехода к аутсорсингу. Преимуще-				
	ства и риски аутсорсинга. Понятие ІТ-аутсорсинга.				
	Факторы успешного ИТ-аутсорсинга. Характеристика				
	основных групп услуг в сфере ИТ-аутсорсинга. Пол-				
	ный и частичный ИТ-аутсорсинг. Оффшорный ИТ-				
	ный и частичный итт-аутсорсинг. Оффшорный итт-				

аутсорсинг. Модели организации взаимодействия провайдера оффшорных аутсорсинговых услуг и предприятия-заказчика.				
8. Организация перехода к ИТ-аутсорсингу. Процесс аутсорсинга как стратегическое решение. Этапы перехода к ИТ-аутсорсингу и их характеристика. Стратегическое и экономическое обоснование ИТ-аутсорсинга. Документальное описание состояния ИТ. Выбор поставщика услуг ИТ-аутсорсинга. Предконтратные работы. Разработка аутсорсингового контракта и его основное содержание. Структура соглашения об уровне обслуживания. Основные модели ценообразования. Понятие переходного периода. Вопросы управления переходным периодом. Разработка плана переходного периода	6	0,5	0,5	5
9. Организация управления ИТ-аутсорсингом. Основные принципы взаимодействия клиента и поставщика услуг аутсорсинга. Цели совместного управления процессом аутсорсинга, распределение ролей и сфер ответственности. Примеры организационных структур управления. Качество партнерства и успех аутсорсинга. Управление исполнением контракта. Контроль обслуживания. Администрирование исполнения контракта. Управление изменениями и спорными вопросами. Завершение контракта и процедура пересмотра контракта. Досрочное прерывание контракта. Бэксорсинг.	6	0,5	0,5	5
10. ИТ- аутсорсинг в практике бизнеса российских компаний. Состояние российского рынка ИТ-аутсорсинга. Аутсорсинг в сегменте среднего и малого бизнеса. Примеры российских и западных проектов ІТ-аутсорсинга. Причины неудач проектов ИТ-аутсорсинга. Риски, связанные с ИТ-аутсорсингом. Управление рисками, связанными с аутсорсингом	6	0,5	0,5	5
Контроль Всего	72	6	6	56

 ${\bf J}$ – лекции; ${\bf \Pi}{\bf 3}$ – практические занятия.

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.

Основная литература

- 1. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ- проектами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. Электрон. дан. Москва : , 2016. 473 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100639. Загл. с экрана.
- 2. Грекул, В.И. Проектное управление в сфере информационных технологий [Электронный ресурс] / В.И. Грекул, Н.В. Коровкина, Ю.В. Куприянов. Электрон. дан.

- Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. 339 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70739. Загл. с экрана.
- 3. Грекул, В.И. Организация ИТ-аутсорсинга [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина. Электрон. дан. Москва : , 2016. 199 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100284. Загл. с экрана.
- 4. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие Электрон. дан. Москва : , 2016. 570 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100391. Загл. с экрана.
- 5. Грекул, В.И. Управление внедрением информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.Н. Денищенко. Электрон. дан. Москва : , 2016. 279 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100539. Загл. с экрана.

*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде https://www.kubsu.ru/ru/node/14538 в электронно-библиотечных системах:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com

ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru

ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com

ЭБС «Book.ru» https://www.book.ru

Разработчик РПД:

С.В. Усатиков, д-р физ.-мат. наук, доц., проф. кафедры математических и

компьютерных методов КубГУ

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

подпись