
 

ФТД.В.01 «Проектное управление» 
 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 6 часов аудиторной 

нагрузки: лекционных - 2., практических 4 ч.; 62 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины – Формирование знаний об основных концепциях, философии и 

методологии проектного менеджмента. Приобретение базовых навыков управления 

проектами разных типов. Формирование у студентов компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования, контроллинга проектов различных типов и масштаба..  

Задачи дисциплины: 

В соответствии с целями определены задачи программы: 

 изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; 

  изучение подходов  по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке; 

  изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла 

проекта; 

  знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации; 

  изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического 

моделирования проектов с применением программных средств. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

  

Изучению дисциплины «Проектное управление» предшествует изучение  таких дисциплин, 

как: «Экономическая теория», «Теория управления», «Теория организации», «Методы 

принятия управленческих решений», «Управление проектами». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС 3+):  

 ПК – 8 владение принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

ПК – 8 владение принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

Уровни 

формирования 

компетенции 

показатели 

знать уметь владеть 

пороговый основные принципы и 

методы организации, 

планирования и 

управления проектами  

осуществить системное 

планирование проекта 

на всех фазах его 

жизненного цикла  

методами 

планирования 

проектов  

базовый терминологию и 

основные нормы и 

стандарты, 

регулирующие 

деятельность 

обеспечить 

эффективный контроль 

и регулирование, а 

также управление 

изменениями  

методами 

бюджетирования 

проектов  



организаций в области 

планирования и 

управления проектами  

расширенный -принципы управления 

рисками проекта;  

методики управления 

временем и 

стоимостью проекта;  

 

применять полученные 

в процессе обучения 

знания в практической 

деятельности по 

планированию и 

организации проектов в 

организациях  

методами анализа 

проектов; методами 

контроля за ходом 

реализации проектов  

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа Самостоятельн

ая работа 

Л ПЗ КСР 

1 

История развития метода управления 

проектами и его концепция. 

Предпосылки перехода к управлению 

проектами. 

  6  6 

2 
Разработка проекта и оценка его 

эффективности.  
  6  4 

3 
Планирование проекта. Цели, 

назначение и виды планов. 

Планирование содержания проекта. 

  6  4 

4 
Материально-техническая подготовка 

проекта.  
  6  6 

5  Управление временем проекта.   6  6 

6 Управление стоимостью проекта.   6  6 

7 
Контроль и регулирование проекта. 

Управление завершением проекта 
  2  6 

 ВСЕГО 72  38  34 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

 

Вылегжанина А.О. Мультипроектное управление и системы проектного управления: учебное 

пособие. М, Издательство Берлин: Директ-Медиа, 2015. URL. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=365143&sr=1. Электронный ресурс, доступный 

через сайт библиотеки КубГУ. 

. 

Автор (ы) РПД ________________К.Н. Бабичев, канд экон.н., доц. 
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