

ФТД.В.02 «Организационное проектирование»

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 6 часа аудиторной нагрузки: лекционных -2., практических 4 ч.; 62 часа самостоятельной работы, 0,2 ИКР, 3,8 контроль)

Цель дисциплины – Формирование знаний об основных концепциях, философии и методологии проектного менеджмента. Приобретение базовых навыков управления проектами разных типов. Формирование у студентов компетенций в области обоснования, подготовки, планирования, контроллинга проектов различных типов и масштаба..

Задачи дисциплины:

В соответствии с целями определены задачи программы:

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами;
- изучение подходов по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;
- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;
- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и оптимизации;
- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств.

Место дисциплины в структуре ООП ВО

Изучению дисциплины «Организационное проектирование» предшествует изучение таких дисциплин, как: «Экономическая теория», «Теория управления», «Теория организации», «Методы принятия управленческих решений», «Управление проектами».

Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно ФГОС 3+):

ПК – 8 владение принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности

ПК -18 владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований			
Уровни формирования компетенции	показатели		
	знать	уметь	владеть
пороговый	объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других наук; основные понятия в рамках изучаемого предмета	осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла;	методами планирования проектов

базовый	терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и управления проектами	рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования	методами бюджетирования проектов
расширенный	принципы управления рисками проекта; методики управления временем и стоимостью проекта;	применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях	методами анализа проектов; методами контроля за ходом реализации проектов

Основные разделы дисциплины:

№ раздела	Наименование раздела	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Л	ПЗ	КСР	
1	История развития метода управления проектами и его концепция. Предпосылки перехода к управлению проектами.		2	2		10
2	Разработка проекта и оценка его эффективности.			2		5
3	Планирование проекта. Цели, назначение и виды планов. Планирование содержания проекта.					5
4	Материально-техническая подготовка проекта.					10
5	Управление временем проекта.					10
6	Управление стоимостью проекта.					10
7	Контроль и регулирование проекта. Управление завершением проекта					12
8	ИКР	0,2				
9	Контроль	3,8				
	ВСЕГО	72	2	4		62

Курсовые работы: не *предусмотрены*

Форма проведения аттестации по дисциплине: *зачет*

Основная литература:

Вылегжанина А.О. Мультипроектное управление и системы проектного управления: учебное пособие. М, Издательство Берлин: Директ-Медиа, 2015. URL. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=365143&sr=1>. Электронный ресурс, доступный через сайт библиотеки КубГУ.

Автор (ы) РПД _____ К.Н. Бабичев, канд экон.н., доц.