

АННОТАЦИЯ

дисциплины Б1.В.07

«Информационное обеспечение проектного менеджмента»

для очной, заочной форм обучения

Общая трудоемкость:

Для очной формы обучения – 2 зачетные единицы (72 часа, из них 50 час. Контактной работы: лекционных 18 час.; лабораторных 32 час.; 19,8 часов самостоятельной работы; 2 час. КСР; ИКР 0,2 час.; контроль – 3,8 час.)

Для заочной формы обучения – 2 зачетные единицы (36 часов, из них 4 час. Контактной работы: лабораторных 4 час.; 28 часов самостоятельной работы; 4 час. КСР; ИКР – 0,2 час.; контроль – 3,8 час.)

Цель дисциплины: формирование знаний у студентов в сфере управления бизнес-процессами различных уровней и организационных характеристик с помощью инструментария информационных технологий. Комплекс формируемых посредством изучения дисциплины знаний студентов представляет собой двухуровневую структуру, состоящую из теоретических знаний и практических навыков. Дисциплина преследует цель научить студентов системно владеть информационным инструментарием, с помощью которого возможно осуществлять управление проектами экономического характера в условиях стремительно растущих темпов роста производительных сил, обусловленных ускорением научно-технического процесса, в первую очередь в его цифровом аспекте.

Задачи дисциплины:

Для успешного достижения заявленной цели необходимо решить перечень задач:

- изучение теоретических основ управления проектами;
- рассмотрение методик и моделей построения и анализа организационных проектов, необходимость их рациональной организации;
- ознакомление с основами контролирующей функции проектного менеджмента на различных этапах;
- исследование современных подходов к управлению проектами организации;
- обучение навыкам использования современного программного обеспечения, способного автоматизировать управление проектами организации;
- выработать практические навыки в сфере управления проектами.

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО

Дисциплина Б1.В.07 «Информационное обеспечение проектного менеджмента» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Предназначена для студентов 4 курса заочной формы обучения. Студенты, приступавшие к изучению дисциплины «Информационное обеспечение проектного менеджмента», должны понимать, что происходит определенная переоценка ценностей в фундаментальных экономических науках, проявляющаяся, прежде всего, в принятии и адаптации ключевых положений микро- и макроэкономики, теории современного институционализма.

Методологической основой исследования дисциплины является системно-ситуационный подход. Содержащиеся в дисциплине «Информационное обеспечение проектного менеджмента» связи и формируемые на их основе отношения позволят студенту сформировать комплексное представление о существующих объективных противоречиях в управлении проектами. Понимание этого факта позволит осознать практическую значимость внедрения современного инструментария информационных технологий. Изучение дисциплины «Информационное обеспечение проектного менеджмента» основывается на знаниях, приобретенных при изучении следующих курсов:

- информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
- профессиональные компьютерные программы;
- корпоративные информационные системы.

Приобретенные при изучении дисциплины знания могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы, а также в последующей практической деятельности.

Требование к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: ИПК-1.2; ИПК-2.3; ИПК-3.3; ИПК-4.4.

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			Знать	Уметь	Владеть
ПК-1 Способен строить интегрированную систему управления рисками для целей обеспечения экономической безопасности					
1.	ИПК-1.2	Использует информационную инфраструктуру для целей	Ключевые принципы организации управления проектами с применением	Использовать инструментальной специализированного ПО для получения	Методами принятия решений на основе аналитических данных,

		обеспечения проектного менеджмента	специализированного ПО	данных о протекании процесса управления	полученных с помощью специализированного ПО
ПК-2 Способен методически обеспечивать, поддерживать и координировать процессы управления рисками					
2.	ИПК-2.3	Использует информационную инфраструктуру для целей обеспечения проектного менеджмента	Методики управления проектами, применяемые в рамках различных видов ПО	Анализировать получаемые с помощью специализированного ПО данные о ходе протекания управленческого процесса; Корректировать текущие управленческие усилия в зависимости от трансформации и ситуационных условий	Навыками управления процессами рисками посредством использования специализированного ПО
ПК-3 Способен осуществлять методологическое и аналитическое сопровождение и (или) контроль соответствия организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и развитие конкуренции					
3.	ИПК-3.3	Использует информационную инфраструктуру для целей обеспечения проектного менеджмента	Принципы решения задач, связанные с управлением организацией в рамках существующего антимонопольного законодательства РФ	Управлять проектами по внедрению современных информационных технологий в различных сферах деятельности	Навыками мониторинга и координации проектов с учетом требований антимонопольного законодательства Российской Федерации
ПК-4 Способен планировать и прогнозировать экономическую деятельность организации					

4.	ИПК-4.4	Использует информационную инфраструктуру для целей обеспечения проектного менеджмента	Принципы, методы и инструменты проектного управления	Применять методы осуществления проектной деятельности организации	Навыками, использование которых способно дать прогноз относительно развития организационных процессов развития проектов; инструментарием специализированного ПО, использование которого способно скоординировать компоненты управленческого процесса.
----	---------	---	--	---	---

Основные разделы дисциплины:

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре (ОФО/ЗФО)

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Введение в понятие управления проектами. (Метод динамического программирования; метод PERT). Обзор ПО, применяемого для управления проектами	12,8 /2	6 /-	-	-	1,8 /2
2.	Применение программы управления проектами Microsoft Project	15 /9	4 /-	-	8 /1	4 /8
3.	1С: Парус как часть пакета 1С: Предприятие, применяемая для решения организационных задач	17 /12	6 /-	-	18 /2	10 /10

	управления проектами					
4.	Решение для небольших проектов или фрагментов крупных работ – SureTrak	20 /9	2 /-	-	8 /1	4 /8
Итого:		69,8 /32			/4	/28

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

5.1 Основная литература:

1. Обеспечение информационной безопасности бизнеса / В. В. Адрианов, С. Л. Зефилов, В. Б. Голованов, Н. А. Голдуев. – М.: ЦИПСИР, 2011. – 373 с. – ISBN 978-5-9614-1364-9.

2. Каргина, Е. Н. Инструментарий «1С: ERP Управление предприятием» для учетно-аналитического обеспечения бизнеса : учеб. пособие / Е. Н. Каргина. – Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2020. – 350 с. – ISBN 978-5-9275-3568-2

3. Пятецкий, В. Е. Система управления бизнес-процессами. Основы разработки бизнес-процессов с помощью свободного программного обеспечения : учебное пособие / В. Е. Пятецкий, А. Г. Михеев, В. В. Новичихин. – М.: МИСИС, 2013. – 208 с.

4. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 435 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8377-7.

Автор: кандидат экономических наук, доцент
Ерок Андрей Дмитриевич