

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.В.19 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА»

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы

Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины «Управление рисками инвестиционного проекта» является формирование у обучающихся профессиональных знаний и навыков по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта.

Задачи дисциплины:

- изучить основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;
- изучить методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;
- изучить программные инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;
- освоить умение выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта;
- освоить разработку матрицы рисков инвестиционного проекта;
- освоить умение разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта;
- приобрести навыки оценки и ранжирования выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта;
- получить навыки определения методов и инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;
- получить навыки разработки мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление рисками инвестиционного проекта» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается в 9 семестре 5 курса по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате освоения дисциплин «Статистика», «Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент», «Управление рисками». Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются при изучении дисциплины «Управление портфелем финансовых активов кредитной организации». Дисциплина «Управление рисками инвестиционного проекта» имеет самостоятельное значение, является теоретической и практической основой для прохождения всех видов практик, подготовки выпускной квалификационной работы (дипломной работы), дальнейшего обучения в магистратуре, аспирантуре и в практической деятельности специалистов.

Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты	Знает основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта; Знает категории рисков в рамках реализации инвестиционного проекта;
ИПК-3.9 Использует информационно-аналитические методы идентификации и	Знает принципы и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
управления рисками инвестиционного проекта	<p>Знает методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;</p> <p>Знает систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта;</p> <p>Знает аналитические методы выявления рисков в рамках реализации инвестиционного проекта;</p> <p>Знает экспертную оценку рисков в рамках реализации инвестиционного проекта;</p> <p>Знает определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта;</p> <p>Знает роль риска в менеджменте организации в рамках реализации инвестиционного проекта;</p> <p>Знает специфику управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта;</p> <p>Знает программные инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта.</p>
	<p>Умеет выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта;</p> <p>Умеет разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта;</p> <p>Умеет разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта.</p>
	<p>Осуществляет выявление и документирование рисков инвестиционного проекта;</p> <p>Осуществляет оценку и ранжирование выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта;</p> <p>Определяет методы и инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;</p> <p>Планирует разработку мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта.</p>

Содержание дисциплины:

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 9 семестре (*очная форма обучения*)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл и финансирование	16	4	-	2	10
2.	Методы оценки эффективности инвестиционных проектов	20	6	-	4	10
3.	Денежные потоки в инвестиционной деятельности, управление ими	20	6	-	2	12
4.	Понятие и виды рисков инвестиционных проектов. Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов, способы их снижения	28	10	-	4	14
5.	Методы и инструменты управления рисками инвестиционных проектов	26	8	-	4	14
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	110	34	-	16	60
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	7				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к экзамену	26,7				
	Общая трудоемкость по дисциплине	144				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: *не предусмотрена*

Форма проведения аттестации по дисциплине: *экзамен.*

Автор



канд. экон. наук, доцент кафедры ЭАСиФ
Тимченко А.И.