

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
**«Б1.В.10 Управление инвестиционными проектами»**

(код и наименование дисциплины)

**Объем трудоемкости:** 4 зачетных единиц

**Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).**

**Цель освоения дисциплины:** формирование и углубление у студентов необходимого объема компетенций, в т.ч. знаний, умений и навыков о современных методах и инструментах управления инвестиционными проектами.

**Задачи дисциплины:** получение необходимых знаний, формирование умений и навыков по:

- овладению теоретическими и прикладными основами управления инвестиционными проектами;
- разработке концепции и целевых индикаторов инвестиционного проекта,
- декомпозиции работ проекта;
- анализу конкурентной среды инвестиционного проекта;
- разработке эффективной структуры управления проектом;
- управлению временем и стоимостью проекта;
- мониторингу, анализу и корректировке календарного плана проекта;
- мониторингу, анализу и контролю исполнения сметы проекта;
- расчету показателей эффективности инвестиционного проекта

**Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Для изучения дисциплины необходимы базовые знания по таким дисциплинам, как: корпоративный финансовый менеджмент, организационное планирование и управление персоналом, практикум по финансовым вычислениям.

Овладение основами учебной дисциплины «Управление инвестиционными проектами» является необходимой базой при углубленном изучении дисциплины: «Анализ и управление финансовыми рисками».

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине ( <i>знает, умеет, навык (владеет, может осуществить трудовое действие)</i> )
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
ИУК-2.2 Демонстрирует способность управления проектом на всех этапах его жизненного цикла	<b>Знает:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– методы и модели управления инвестиционным проектом</li><li>– источники финансирования инвестиционных проектов</li></ul>
	<b>Умеет:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– рассчитывать объем инвестиций, необходимый для достижения целей проекта</li><li>– рассчитывать оптимальную структуру инвестируемого капитала</li></ul>

	<p>Трудовое действие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разрабатывает декомпозицию работ проекта</li> <li>– владеет методикой оценки эффективности инвестиционного проекта</li> </ul>
ПК-3 Способен управлять процессом финансового планирования и консультирования	
ИПК-3.1 Использует методы финансового планирования и консультирования	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– методологию управления инвестиционными проектами</li> <li>– формы и механизм финансирования инвестиционных проектов</li> </ul>
	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– рассчитывать смету и бюджет проекта</li> <li>– проводить финансовую оценку инвестиционных ресурсов</li> </ul>
	<p>Трудовое действие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– владеет методикой оценки эффективности инвестиционного проекта</li> <li>– проводит мониторинг, анализ и корректировку финансового плана инвестиционного проекта</li> </ul>
ПК-4 Способен управлять инвестиционным проектом	
ИПК- 4.1 Демонстрирует способность управлять эффективностью инвестиционного проекта	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– фазы реализации инвестиционного проекта, подсистемы управления проектом</li> <li>– принципы декомпозиции работ проекта</li> </ul>
	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разрабатывать концепцию и целевые индикаторы проекта</li> <li>– находить, анализировать и систематизировать информацию для реализации инвестиционного проекта</li> </ul>
	<p>Трудовое действие</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проводит декомпозицию и определять последовательность работ при реализации проекта</li> <li>– разрабатывает матрицу ответственности и организационную структуры управления проектом</li> </ul>
ИПК- 4.2 Применяет методы и инструменты управления коммуникациями инвестиционного проекта	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– методы коммуникаций и управления :</li> <li>– коммуникациями в рамках инвестиционного проекта</li> <li>– системы управления информацией в рамках реализации инвестиционного проекта</li> </ul>
	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта</li> <li>– осуществлять поиск и анализ информации для реализации инвестиционного проекта</li> </ul>
	<p>Трудовое действие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– планирует коммуникации при реализации инвестиционного проекта</li> <li>– организует систему документооборота между участниками инвестиционного проекта</li> </ul>

ИПК-4.3 Применяет инструментарий управления рисками инвестиционного проекта	Знает:
	Умеет:
	Трудовое действие:

### Содержание дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
 Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (*очная форма обучения*)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СРС
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Методология инвестиционного проектирования		1		4	7
2.	Фазы и этапы инвестиционного проекта		1		6	20
3.	Функции и подсистемы управления инвестиционным проектом		2		6	23
4.	Источники финансирования инвестиционных проектов		1		4	20
5.	Оценка эффективности инвестиционных проектов		1		4	17
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	117	6		24	87
	Контроль самостоятельной работы (КСР)					
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к текущему контролю	26,7				
	Общая трудоемкость по дисциплине	<b>144</b>				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

**Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 2 (курсе) (заочная форма обучения)**

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа СРС
			Л	ПЗ	ЛР	
1.	Методология инвестиционного проектирования		1		2	17
2.	Фазы и этапы инвестиционного проекта		1		2	30
3.	Функции и подсистемы управления инвестиционным проектом		1		4	32
4.	Источники финансирования инвестиционных проектов		1		2	20
5.	Оценка эффективности инвестиционных проектов				2	20
	<i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>	135	4		12	119
	Контроль самостоятельной работы (КСР)					
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к текущему контролю	8,7				
	Общая трудоемкость по дисциплине	<b>144</b>				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

**Курсовые работы:** не предусмотрена

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** экзамен

**Автор:** Милета В.И., канд. экон наук, доцент