
Аннотация к рабочей программы дисциплины 
Б1.О.35 Компьютерное обеспечение проектного менеджмента 

 
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: дать представление о современном компьютерном обеспечении 
проектного менеджмента и информационных технологиях управления проектами, в т.ч. 
ознакомление студентов с принципами использования проектного управления в задачах 
своей будущей профессиональной деятельности. 

Конечный результат изучения курса – формирование у студентов необходимого 
объема знаний и умений в области управления проектной деятельностью фирмы, а также 
базовых навыков использования современных программных продуктов в области 
проектного управления. 
Задачи дисциплины:  

- изучение основных принципов управления проектами; 
- ознакомление с основными технологиями проектного управления и их возможностями; 
- ознакомление с компьютерными технологиями реализации управления проектами; 
- раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами; 
- содействовать самостоятельной работе студентов в области управления 

проектами, которая позволит им отработать практические навыки планирования и 
управления проектами; 

- изучение методических основ управления рисками проектов. 
- освоение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 

ориентироваться в области информационных технологий в управлении проектами; 
- изучение программных средств реализации информационных процессов в 

области управления проектами; 
- изучение основных понятий компьютерных информационных систем. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Б1.О.35 Компьютерное обеспечение проектного менеджмента» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В 
соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 
обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Концепции 
управления экономическими системами», «Компьютерный практикум», «Общая 
экономическая теория», «Основы проектной деятельности», «Организационное 
поведение», «Экономика и управление предприятием» и «Финансово-экономическое 
обеспечение проектной деятельности». Последующими дисциплинами, для которых данная 
дисциплина является предшествующей являются: «Enterprise Resource Planning-системы 
управления деятельностью предприятия», «Аудит бизнес-процессов», «Управление 
взаимодействиями в бизнес-среде» и «Бизнес-планирование». 
Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен разрабатывать методы моделирования, анализа и технологии синтеза процессов и систем, 
а также алгоритмы и программы, основанные на этих методах, пригодные для практического применения 
в области техники и технологии 
ИОПК-6.6 Применяет программный 
инструментарий проектного 
менеджмента в области техники и 
технологии 

знает  
- требования, предъявляемые к проектной работе и критерии 
оценки результатов проектной деятельности; 
- информационно-коммуникационные технологии для 
управления проектами с использованием прикладных программ; 



Код и наименование индикатора 
достижения компетенции Результаты обучения по дисциплине 

- методы и инструментальные средства управления 
аналитическими проектами по исследованию больших данных; 
- содержание и последовательность выполнения этапов 
аналитического проекта по исследованию больших данных. 
умеет 
- применять информационные системы для решения 
практических задач управления проектами; 
- вести протоколы мероприятий по анализу больших данных; 
- использовать архитектуру и функциональность 
информационных систем управления проектами. 
трудовое действие 
- использование информационно-коммуникационных технологий 
в области управления проектами; 
- определение состава группы для проведения анализа больших данных; 
- разработка, обсуждение и утверждение плана аналитических работ; 
- распределение ролей и состава аналитических работ между 
участниками группы для анализа больших данных; 
- подготовка отчета по результатам аналитических работ с 
использованием технологий больших данных. 

 
Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеаудит
орная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 
1.  Основы ИКТ в проект-менеджменте 6 2  2 2 

2.  Современные подходы, методы и компьютерные средства в 
управлении проектами 8 2  2 4 

3.  Информационно-технологическое обеспечение системы 
управления проектами 18 4  4 10 

4.  Программное обеспечение системы управления проектами 18 4  4 10 
5.  Разработка проекта в системе MS Project 60 6  22 32 
 ИТОГО по разделам дисциплины 110 18  34 58 
 Контроль самостоятельной работы (КСР) 7    7 
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3    0,3 
 Подготовка к текущему контролю 26,7    26,7 
 Общая трудоемкость по дисциплине  144 18  34 92 
 
Курсовые работы: не предусмотрена 
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 
 
Автор  
К.О. Литвинский, доцент, к.э.н., доцент 


