
АННОТАЦИЯ 
дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Управление проектами» 

 
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 28 часов аудиторной 

нагрузки: 14 ч. практических занятий, 14 ч. лабораторных занятий; 89 ч. самостоятельной 
работы, 27 ч. КСР)  

 
Цели дисциплины: 
Учебная дисциплина «Управление проектами» ставит своей целью дать маги-

странтам систематическое представление об управлении проектами в современных усло-
виях, научить их разбираться в основных процессах управления проектами, иметь пред-
ставление о мировых стандартах в управлении проектами. 

Задачи дисциплины: 
дать магистрантам теоретические и практические знания в области управления 

проектами; сформировать мышление, ориентированное на поиск решения в выборе эф-
фективных инструментов в управлении проектами в различных сферах, с учетом специ-
фики IT бизнеса; сформировать системное представление о современных тенденциях раз-
вития проектного менеджмента с учетом российского и мирового опыта 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина рассчитана на слушателей, облада-
ющих достаточно широким спектром знаний. Методологической основой изучения дис-
циплины является системно-ситуационный подход, применение которого обусловливается 
наличием у обучающихся знаний философского,  исторического, гуманитарного, культу-
рологического, социального, экономического, политологического, психологического ха-
рактера, а также других знаний, полученных при изучении следующих экономических 
дисциплин: отраслевой экономики, менеджмента, управления человеческими ресурсами, 
маркетинга, корпоративных финансов, информационных систем. Содержание курса по-
строено исходя из необходимости освоения теоретических основ и прикладных методов 
подготовки и принятия управленческих решений в профессиональной области управления 
проектами. В целом курс имеет прикладную направленность с особым вниманием органи-
зационному и методическому аспектам управления проектами, информационным техно-
логиям и программному обеспечению, применяемым в процессе управления проектами. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК-3. 

№ 
п.п. 

Индекс 
компет
енции 

Содержание компе-
тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны 

знать уметь владеть 
1 ОПК-3 способность прини-

мать организацион-
но-управленческие 
решения 

основные по-
нятия, связан-
ные с проект-
ным управле-
нием 

принимать 
управленческие 
решения с уче-
том специфики 
проектного 
управления в 
области инфор-
мационных тех-
нологий 

навыками 
оценки рис-
ков и других 
критических 
факторов, 
влияющих на 
последствия 
принятия 
управленче-
ских решений  



2 ПК-3 способностью про-
водить самостоя-
тельные исследова-
ния в соответствии с 
разработанной про-
граммой 

подходы в по-
становке задач 
и управлении 
процессами в 
ходе выполне-
ния проекта 

выполнять мо-
ниторинг и кон-
троль выполне-
ния проектных 
решений 

навыками и 
инструмента-
рием, необ-
ходимым для 
управления 
содержанием 
проекта 

 
Основные разделы дисциплины:  

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Л ПЗ ЛР  
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основы управления проек-
тами. Жизненный цикл 
проекта. 

10  1 2 7 

2 Процессы управления 
проектом 19  3 2 14 

3 
Выполнение проекта. Мо-
ниторинг и контроль вы-
полнения работ проекта 

18  2 2 12 

4 Управление содержанием 
проекта 9  1 1 7 

5 Управление рисками и сро-
ками проекта 18  2 2 14 

6 Управление стоимостью 
проекта 9  1 1 7 

7 Управление качеством 
проекта 9  1 1 7 

8 Управление человеческими 
ресурсами 9  1 1 7 

9 Управление 
коммуникациями проекта 9  1 1 7 

10 
Управление 
заинтересованными 
сторонами проекта 

9  1 1 7 

 Итого: 117 0 14 14 89 
 
Курсовые работы:не предусмотрены. 
 
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 
 
Основная литература 
1. Project Management Handbook / J. Kuster, E. Huber, R. Lippmann [et al.] – Springer, 

2015. – 437 p. – ISBN: 9783662453728 
2. Vanhoucke, M. Integrated Project Management and Control / M. Vanhoucke – 

Springer, 2014. – 146 p. – ISBN: 9783319043319 
3. Crowder, J.A. Agile Project Management: Managing for Success / J. A. Crowder, S. 

Friess – Springer, 2015. – 72p. – ISBN: 978-3319090177 
 

               Автор ______________ Р. А. Бутко, М. С. Коваленко 


