
АННОТАЦИЯ дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 

Объем трудоемкости для студентов ОФО: Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зач. ед. (108 часа; из них – 44,2 часа контактной работы, в том числе,  38 

часов аудиторной нагрузки: лекционных 12 ч., практических 26 ч, 6 часа – 

контролируемой самостоятельной работы студентов, ИКР – 0,2; 63,8 часа 

самостоятельной работы), их распределение по видам работ представлено в таблице 

(ОФО). 

 

 Целями освоения дисциплины «Проектный менеджмент» являются: 

1. Освоение основных концепций, философии и методологии проектного 

менеджмента. 

2. Приобретение базовых навыков управления проектами разных типов.  

3. Формирование  основы системы компетенций в области обоснования, подготовки, 

планирования и контроля проектов различных типов и масштаба.  

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления 

проектами; 

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 

- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 

- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации; 

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Проектный менежджмент» входит в состав гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.02.01), вариативная часть, дисциплины по 

выбору. 

Изучению дисциплины «Управление проектами» предшествует изучение 

общенаучного цикла дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Теория 

управления», «Теория организации», «Методы принятия управленческих решений». 

 

Требования к освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК -13 способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий 

 

показатели 

знать уметь владеть 



объект, предмет, цели, 

задачи, место данной 

дисциплины среди 

других наук; основные 

понятия в рамках 

изучаемого предмета; 

терминологию и 

основные нормы и 

стандарты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций в области 

планирования и 

управления проектами; 

принципы управления 

рисками проекта;  

методики управления 

временем и 

стоимостью проекта;  

 

осуществить системное 

планирование проекта на всех 

фазах его жизненного цикла; 

рассчитать график проекта с 

помощью инструментов 

календарного и сетевого 

планирования; 

применять полученные в 

процессе обучения знания в 

практической деятельности по 

планированию и организации 

проектов в организациях 

методами планирования 

проектов; 

методами бюджетирования 

проектов 

методами анализа проектов;  

методами контроля за ходом 

реализации проектов 

 

ПК -27 - способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

 

 

показатели 

знать уметь владеть 

принципы разработки 

концепции и целей 

проекта;  

процедуру 

структуризации 

проекта; 

процедуру подготовки 

и заключения 

контрактов, 

организации 

оптимальной 

процедуры закупок и 

поставок; 

методы контроля за 

ходом реализации 

проекта. Риски 

проектной 

деятельности 

осуществить системное 

планирование проекта на всех 

фазах его жизненного цикла; 

управлять взаимодействиями в 

проекте;  

порядок разработки сметы 

проекта;  

процедуру подготовки и 

заключения контрактов, 

организации 

 

методами планирования 

проектов;  

методами бюджетирования 

проектов; 

методами анализа проектов;  

методами контроля за ходом 

реализации проектов; 

инструментами предотвращения 

рисков реализации проекта 

 



Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (ОФО) 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

Л ПЗ КСР 
СР/ 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность управления проектами, основные 

понятия и модели проектного менеджмента. 

Управление программами и портфелями  проектов. 

16 2 4  10 

2 

Жизненный цикл проекта. Субъекты и объекты 

проектной деятельности. Организационная 

структура управления проектами 

16 2 4  10 

3 
Планирование проекта. Цели, назначение и виды 

планов. Планирование содержания проекта. 
18 2 4 2 10 

4 
Управление проектом по  временным параметрам.  

Сетевые модели. 
16 2 4  10 

5 
Управление стоимостью и  коммуникациями 

проекта.  
16 2 4  10 

6 Управление качеством проекта. 16  4 2 10 

7 
Риски проектной деятельности и управление 

рисками. 9,8 2 2 2 3,8 

 ИКР 0,2     

 Контроль      

 Итого по дисциплине: 108 12 26 6 63,8 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1) Аньшин В.М., Алешин А.В., Багратиони К.А. Управление проектами: 

фундаментальный курс: учебник М.: Высшая школа жэкономики, 2013. URL. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227270&sr=1. Электронный ресурс, 

доступный через сайт библиотеки КубГУ. 

2) Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / 

В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. 
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