
 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  «Управление проектами» 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. (108 ч., из них 8,2 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., прак-

тических 4 ч., ИКР 0,2 ч.; 96 ч. самостоятельной работы, 3,8 ч. контроля) 

 

Цель освоения дисциплины:  

освоение основных концепций и методологии проектного менеджмента, приобретение базовых 

навыков управления проектами разных типов, формирование  основы системы компетенций в области 

обоснования, подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и масштаба. 

 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

 изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; 

 изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

 изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проек-

та; 

 знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и 

оптимизации; 

 изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

 приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического 

моделирования проектов с применением программных средств. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Курс «Управление проектами» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«Теория организации», «Методы принятия управленческих решений», «Информационные технологии в 

менеджменте».  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-16. 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

- понятие проекта, его 

сроков, бюджета, про-

ектной команды; 

- типы контрактов 

на проекты, в каких 

случаях они необхо-

димы; 

- принципы, методоло-

гию и современные 

подходы к эффектив-

ному управлению про-

ектами; 

- роль внутрикорпора-

тивных проектов 

в реализации стратегии

 компании. 

- находить точку 

безубыточности 

проекта, чтобы оце-

нить его рентабель-

ность; 

-  принимать реше-

ния после анализа 

риска; 

- оценивать 

стоимость владения 

проектов; 

- усовершенство-

вать систему управ-

ления проектами в  

организации. 

- методиками пред-

варительной оценки 

эффективности 

и отбора проектов, 

эффективного пла-

нирования 

и управления проек-

том в условиях огра-

ниченных ресурсов; 

- современными ме-

тодологиями управ-

ления проектами 

и портфелями проек-

тов; 

- навыками по со-

зданию корпоратив-
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ной системы управ-

ления проектами; 

- методом освоенно-

го объема, чтобы 

понимать эффектив-

ность команды про-

екта и точно выяв-

лять «слабое звено» 

на проекте. 

ПК-7 Владение навыка-

ми поэтапного об-

ласти функцио-

нального менедж-

мента для достиже-

ния высокой согла-

сованности при 

выполнении кон-

кретных проектов и 

работ 

-базовые условия за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и кон-

трактов для достиже-

ния высокой согласо-

ванности при выпол-

нении конкретных про-

ектов;  

-основы бизнес-

планирования;  

- методики контроля и 

реализации бизнес-

планов;  

- методический ин-

струментарий реализа-

ции управленческих 

решений в области 

функционального ме-

неджмента для дости-

жения высокой согла-

сованности при выпол-

нении конкретных про-

ектов и работ 

-поэтапно контроли-

ровать реализацию 

условий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов; 

- поэтапно контро-

лировать реализа-

цию бизнес-планов 

и условий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов; 

- координировать 

деятельность испол-

нителей с помощью 

методического ин-

струментария реали-

зации управленче-

ских решений в об-

ласти функциональ-

ного менеджмента 

для достижения вы-

сокой согласованно-

сти при выполнении 

конкретных проек-

тов и работ 

- навыками поэтап-

ного контроля реали-

зации условий за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и 

контрактов для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов;  

- навыками поэтап-

ного контроля реали-

зации бизнес-планов 

и условий заклю-

чаемых соглашений, 

договоров и контрак-

тов;  

- навыками коорди-

нировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих ре-

шений в области 

функционального ме-

неджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления реше-

ний в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности орга-

низаций при внед-

рении технологиче-

ских, продуктовых 

инноваций или ор-

ганизационных из-

менений 

- базовые правила до-

кументального оформ-

ления решений в 

управлении операци-

онной (производствен-

ной) деятельности ор-

ганизации при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организацион-

ных изменений. 

- документально 

оформлять решения 

в управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ности организации 

при внедрении тех-

нологических, про-

дуктовых инноваций 

или организа-

ционных изменений 

- навыками докумен-

тального оформления 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности орга-

низации при внедре-

нии технологиче-

ских, продуктовых 

инноваций или орга-

низационных изме-

нений. 
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Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-16 Владение навыками 

оценки инвестици-

онных проектов, 

финансового плани-

рования и прогнози-

рования с учетом 

роли финансовых 

рынков и институ-

тов 

- возможности приме-

нения компьютерных 

программ для расчета 

экономических показа-

телей инвестиционных 

проектов 

- проводить оценку 

программных про-

дуктов по критериям 

технических харак-

теристик, удобства 

интерфейса, откры-

тости и стоимости; 

- вводить данные в 

специализирован-

ные компьютерные 

программы с соблю-

дением требуемых 

параметров; 

формировать элек-

тронные документы 

для проведения не-

обходимых расчетов 

- приемами отбора 

инструментальных 

средств для обработ-

ки экономической 

информации в соот-

ветствии с постав-

ленными задачами; 

- навыками работы с 

компьютерными 

программами по эко-

номической оценке 

инвестиций и управ-

лению инвестицион-

ными проектами 

 

Основные разделы дисциплины  
  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Программы и проекты как средства решения 

управленческих задач  
22 2 2  18 

2 
Управление проектами: концепция 

и методология 
21 2   19 

3 
Планирование проекта. Эффект 

и эффективность реализации проекта 
21  2  19 

4 Управление реализацией проекта 20    20 

5 Контроль, регулирование и завершение проекта 20    20 

 Итого по дисциплине:  4 4  96 

 

Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены     

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1 Зуб, А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Т. 

Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B 

2 Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Бала-

шов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общ. ред. Е.М. Роговой. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 383 с.  — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-

D8BD411AA056 


