
АННОТАЦИЯ 
дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Управление проектами» 

 
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 28,3 часа контакт-

ной работы: 14 ч. практических занятий, 14 ч. лабораторных занятий, ИКР 0,3 часа; 89 
ч. самостоятельной работы, 26,7 часа контроль)  

 
Цели дисциплины: 
Учебная дисциплина «Управление проектами» ставит своей целью дать маги-

странтам систематическое представление об управлении проектами в современных усло-
виях, научить их разбираться в основных процессах управления проектами, иметь пред-
ставление о мировых стандартах в управлении проектами. 

 
Задачи дисциплины: 
- дать магистрантам теоретические и практические знания в области управле-

ния проектами; 
- сформировать мышление, ориентированное на поиск решения в выборе эф-

фективных инструментов в управлении проектами в различных сферах, с учетом специ-
фики IT бизнеса; 

- сформировать системное представление о современных тенденциях разви-
тия проектного менеджмента с учетом российского и мирового опыта. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и рассчитана на слушателей, обладающих доста-
точно широким спектром знаний. Методологической основой изучения дисциплины явля-
ется системно-ситуационный подход, применение которого обусловливается наличием у 
обучающихся знаний философского,  исторического, гуманитарного, культурологическо-
го, социального, экономического, политологического, психологического характера, а так-
же других знаний, полученных при изучении следующих экономических дисциплин: от-
раслевой экономики, менеджмента, управления человеческими ресурсами, маркетинга, 
корпоративных финансов, информационные технологии в управлении. Содержание курса 
построено исходя из необходимости освоения теоретических основ и прикладных методов 
подготовки и принятия управленческих решений в профессиональной области управления 
проектами. В целом курс имеет прикладную направленность с особым вниманием органи-
зационному и методическому аспектам управления проектами, информационным техно-
логиям и программному обеспечению, применяемым в процессе управления проектами. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОПК-3, ПК-3. 

№ 
п.п. 

Индекс 
компет
енции 

Содержание компе-
тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны 

знать уметь владеть 



№ 
п.п. 

Индекс 
компет
енции 

Содержание компе-
тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны 

1 ОПК-3 способностью при-
нимать организаци-
онно-
управленческие ре-
шения 

основные по-
нятия, связан-
ные с управле-
нием проекта-
ми 

принимать 
управленческие 
решения с уче-
том специфики 
управления про-
ектами в области 
информацион-
ных технологий 

навыками 
оценки рис-
ков и других 
критических 
факторов, 
влияющих 
на послед-
ствия при-
нятия 
управленче-
ских реше-
ний  

2 ПК-3 способностью про-
водить самостоя-
тельные исследова-
ния в соответствии с 
разработанной про-
граммой 

подходы в по-
становке задач 
и управлении 
процессами в 
ходе выполне-
ния проекта 

выполнять мо-
ниторинг и кон-
троль выполне-
ния проектных 
решений 

навыками и 
инструмен-
тарием, не-
обходимым 
для управ-
ления со-
держанием 
проекта 

 
Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Внеауди
торная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 Основы управления проектами, жизненный цикл 
проекта. 9  1 1 7 

2. 2 Процессы управления проектом 18  2 2 14 

3. 3 Выполнение проекта, мониторинг и контроль вы-
полнения работ проекта 14  2 2 12 

4. 4 Управление содержанием проекта 9  1 1 7 
5. 5 Управление рисками и сроками проекта 18  2 2 14 
6. 6 Управление стоимостью проекта 9  1 1 7 
7. 7 Управление качеством проекта 9  2 2 7 
8. 8 Управление человеческими ресурсами 9  1 1 7 
9. 9 Управление коммуникациями проекта 9  1 1 7 

10. 1 Управление заинтересованными сторонами 
проекта 9  1 1 7 

 Контроль 26,7     
 Курсовая работа      
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     
 Итого по дисциплине: 144  14 14 89 
       

 
 
Курсовые работы: не предусмотрены. 
 
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 
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