
АННОТАЦИЯ  

дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Управление проектами» 
 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 ч./3 зач. ед. (в том числе,  12,3 

часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч, 0,2 ИКР, 92 часа 

самостоятельной работы, 3,8 – контроль) 

 

 Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются: 

1. Освоение основных концепций, философии и методологии проектного 

менеджмента. 

2. Приобретение базовых навыков управления проектами разных типов.  

3. Формирование  основы системы компетенций в области обоснования, подготовки, 

планирования и контроля проектов различных типов и масштаба.  

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления 

проектами; 

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 

- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 

- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации; 

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» входит в состав гуманитарного, социального 

и экономического цикла (Б1.В.ДВ.02.01), вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Изучению дисциплины «Управление проектами» предшествует изучение 

общенаучного цикла дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Теория управления», 

«Теория организации», «Методы принятия управленческих решений». 

 

Требования к освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК -13 способность 

использовать 

современные методы 

управления 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

объект, 

предмет, цели, 

задачи, место 

данной 

дисциплины 

среди других 

наук; 

основные 

понятия в 

осуществить 

системное 

планирование 

проекта на 

всех фазах его 

жизненного 

цикла; 

рассчитать 

график 

методами 

планирования 

проектов; 

методами 

бюджетирован

ия проектов 

методами 

анализа 

проектов;  



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление 

ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

инновационных 

технологий 

 

рамках 

изучаемого 

предмета; 

терминологию 

и основные 

нормы и 

стандарты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций в 

области 

планирования 

и управления 

проектами; 

принципы 

управления 

рисками 

проекта;  

методики 

управления 

временем и 

стоимостью 

проекта;  

 

проекта с 

помощью 

инструментов 

календарного 

и сетевого 

планирования; 

применять 

полученные в 

процессе 

обучения 

знания в 

практической 

деятельности 

по 

планированию 

и организации 

проектов в 

организациях 

методами 

контроля за 

ходом 

реализации 

проектов 

 ПК -27 способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

принципы 

разработки 

концепции и 

целей проекта;  

процедуру 

структуризаци

и проекта; 

процедуру 

подготовки и 

заключения 

контрактов, 

организации 

оптимальной 

процедуры 

закупок и 

поставок; 

методы 

контроля за 

ходом 

реализации 

проекта. Риски 

проектной 

деятельности 

осуществить 

системное 

планирование 

проекта на 

всех фазах его 

жизненного 

цикла; 

управлять 

взаимодействи

ями в проекте;  

порядок 

разработки 

сметы 

проекта;  

процедуру 

подготовки и 

заключения 

контрактов, 

организации 

 

методами 

планирования 

проектов;  

методами 

бюджетирован

ия проектов; 

методами 

анализа 

проектов;  

методами 

контроля за 

ходом 

реализации 

проектов; 

инструментам

и 

предотвращен

ия рисков 

реализации 

проекта 

 



Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (ОФО) 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

Л ПЗ ЛР 
СР/ 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность управления проектами, основные 

понятия и модели проектного менеджмента. 

Управление программами и портфелями  проектов. 

12 2   10 

2 

Жизненный цикл проекта. Субъекты и объекты 

проектной деятельности. Организационная 

структура управления проектами 

12 2   10 

3 
Планирование проекта. Цели, назначение и виды 

планов. Планирование содержания проекта. 
12  2  10 

4 
Управление проектом по  временным параметрам.  

Сетевые модели. 
12  2  10 

5 
Управление стоимостью и  коммуникациями 

проекта.  
12  2  10 

6 Управление качеством проекта. 12  2  10 

7 
Риски проектной деятельности и управление 

рисками. 
32    32 

 ИКР 0,2     

 Контроль 3,8     

 Итого по дисциплине: 108 4 8  92 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Основная литература: 

1) Аньшин В.М., Алешин А.В., Багратиони К.А. Управление проектами: 

фундаментальный курс: учебник М.: Высшая школа жэкономики, 2013. URL. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227270&sr=1. Электронный ресурс, 

доступный через сайт библиотеки КубГУ. 

 

 

 

Автор (ы) РПД : К.Н. Бабичев 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227270&sr=1

