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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 
1.1 Цель и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Управление интернет-проектами» занимает важное место в системе подготовки сту-

дентов данного профиля в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования и рассматривает такие важные темы как: «История управление проектами», «Введе-
ние в управление проектами», «Управление содержанием проекта», «Управление временем», «Управление 
стоимостью», «Сетевые графики», «Метод критического пути», «Резерв времени», «График Ганта», «Метод 
Перт», «Сетевой график: альтернативный метод». 

 
1.2 Задачи дисциплины 
Задачи изучения дисциплины:  
- понять принципы проектной деятельности и основы управления ею;  
- научиться планировать и применять принципы управления проектами при организации своей дея-

тельности; 
- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации и управ-

ления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельностью; 
- организация и осуществление профессиональной деятельности; 
- проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, заданиям) в соответствии 

с утвержденными методиками; 
- разработка проектов торгово-технологических и логистических процессов и систем в области 

коммерции, или маркетинга, или рекламы с использованием информационных технологий; 
- участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, рекламы; 
- проектирование размещения торговых организаций. 
 
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина «Управление интернет-проектами» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Предшествующие дисциплины, необходимые для ее изучения: «Управление рыночными инновация-

ми и изменениями» для которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным 
планом: «Разработка и дизайн веб-сайтов».  

 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций:  

Код и наименование индикатора* достижения 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла  

ИУК-2.1 Понимает принципы проектного 
подхода к управлению 

 

 

 

 
 

Знает историю управления проектами; управление про-
ектами в области профессиональной деятельности; 
Умеет управлять временем и стоимостью; применять 
альтернативный метод и методы: сетевых графиков, 
критического пути, резерва времени, графика Ганта, 
Перта, сетевого графика при прогнозировании бизнес-
процессов и оценивании их эффективности 
Владеет принципами управления временем и стоимо-
стью, применения альтернативного метода и методов: 
сетевых графиков, критического пути, резерва времени, 
графика Ганта, Перта, сетевого графика при прогнози-
ровании бизнес-процессов и оценивании их эффектив-
ности 

ИУК-2.2 Демонстрирует способность управ-
ления проектом на всех этапах его жизненного 

Знает историю управления проектами; управление про-
ектами в области профессиональной деятельности; 
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цикла 
 

 

 

 

 

Умеет управлять временем и стоимостью; применять 
альтернативный метод и методы: сетевых графиков, 
критического пути, резерва времени, графика Ганта, 
Перта, сетевого графика при прогнозировании бизнес-
процессов и оценивании их эффективности 
Владеет принципами управления временем и стоимо-
стью, применения альтернативного метода и методов: 
сетевых графиков, критического пути, резерва времени, 
графика Ганта, Перта, сетевого графика при прогнози-
ровании бизнес-процессов и оценивании их эффектив-
ности 

ПК-3 Способен осуществлять стратегиче-
ское планирование коммерческой деятель-
ности и маркетинговых кампаний в он-
лайн-среде 

 

ИПК-3.2 Разрабатывает и анализирует систему 
показателей, характеризующих эффективность 
продвижения проекта и формирование страте-
гии продвижения в интернет-среде 

Знает основы менеджмента; управление проектами 

Умеет взаимодействовать с персоналом своей органи-
зации и организации заказчика по вопросам реализации 
проекта; планировать работы по продвижению проекта 
на каждом этапе реализации стратегии 

Владеет составлением системы показателей, необходи-
мых и достаточных для анализа эффективности продви-
жения проекта; определением соответствия между эта-
пами реализации стратегии продвижения и системой 
показателей, характеризующих эффективность продви-
жения проекта 

ИПК-3.3 Разрабатывает комплексную марке-
тинговую стратегию продвижения благопри-
ятного образа продукта, компании, сайта в 
интернет-среде  

 

 

Знает методы управления проектами; основы маркетин-
га 
Умеет взаимодействовать с персоналом своей органи-
зации и организации заказчика; распределять ресурсы 
для каждого этапа реализации стратегии продвижения 
Владеет анализом работы сотрудников по реализации 
стратегии продвижения проекта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; корректировка 
деятельности сотрудников 

ИПК-3.4 Формирует и обосновывает бюджет 
проекта продвижения продукта, компании, 
сайта в интернет-среде 

Знает управление проектами; основы маркетинга 

ИПК-3.5 Формирует систему контроля страте-
гии проекта по продвижению продукта, ком-
пании, сайта в интернет-среде  

 

 

 

 
 

Знает управление проектами; управление персоналом 

Умеет взаимодействовать с представителями заказчика 
по запуску, согласованию и реализации работ в рамках 
стратегии продвижения проекта; контролировать вы-
полнение поставленных задач сотрудниками, реализу-
ющими продвижение проекта заказчика в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Владеет выявление расхождений между планируемыми 
и достигнутыми значениями показателей эффективности 
продвижения; определение причин выявленных расхож-
дений между планируемыми и достигнутыми значения-
ми показателей эффективности продвижения 

ИПК-3.6 Использует технологии управления 
проектами в планировании и реализации ком-

Знает историю управления проектами; управление про-
ектами в области профессиональной деятельности; 
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плекса мероприятий по организации интернет-
торговли и интернет-продвижения образа 
предприятия 

Умеет взаимодействовать с персоналом своей органи-
зации и организации заказчика; методы обработки тек-
стовой и графической информации 

Владеет согласовывать отчеты для заказчика 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и 
самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответству-
ющих им результатов обучения. 

 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение по видам работ 

представлено в таблице. 
Виды работ Всего 

 часов 
Форма обучения 

очная очно-
заочная 

заочная 

  3-ий 
семестр 
(часы) 

Х 
семестр 
(часы) 

3-ий 
семестр 
(часы) 

Х 
курс 

(часы) 
 Контактная работа, в том числе: 46,6 30,3  16,3  
Аудиторные занятия (всего): 46 30  16  
занятия лекционного типа 10 6  4  
лабораторные занятия   36 24  12  
практические занятия        
семинарские занятия      
Иная контактная работа:  0,6 0,3  0,3  
Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 16,3   16,3  

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,6 0,3  0,3  
Самостоятельная работа, в том чис-
ле: 144 51  86  

Курсовая работа/проект (КР/КП) (под-
готовка)      

Самостоятельное изучение разделов, 
самоподготовка (проработка и повторе-
ние лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подго-
товка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

144 51  83  

Контроль: 35,4 26,7  8,7  
Подготовка к экзамену 35,4 26,7  8,7  
Общая трудо-
емкость                                      

час. 216 108  108  
в том числе кон-
тактная работа 46,6 30,3  16,3  

зач. ед 6 3  3  
 
2.2 Структура дисциплины: 
 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.  
Темы дисциплины, изучаемые в 3-ем семестре (очная форма обучения) 
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№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеауди-
торная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 
1.  История управление проектами 4 1  2 1 
2.  Введение в управление проектами 8 1  2 5 
3.  Управление содержанием проекта 8 1  2 5 
4.  Управление временем 8 1  2 5 
5.  Управление стоимостью 8 1  2 5 
6.  Сетевые графики 8 1  2 5 
7.  Метод критического пути 7   2 5 
8.  Резерв времени 7   2 5 
9.  График Ганта 7   2 5 
10.  Метод Перт 8   3 5 
11.  Сетевой график: альтернативный метод 8   3 5 
 ИТОГО по разделам дисциплины 81 6  24 51 
 Контроль самостоятельной работы (КСР)      
 Курсовая работа      
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3    0,3 
 Подготовка к текущему контролю 26,7    26,7 
 Общая трудоемкость по дисциплине  108 6  24 78 

 
 
Темы дисциплины, изучаемые в 3-ем семестре (очно-заочня форма обучения) 
 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеауди-
торная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 
1. История управление проектами 5 1  1 3 
2. Введение в управление проектами 10 1  1 8 
3. Управление содержанием проекта 10 1  1 8 
4. Управление временем 10 1  1 8 
5. Управление стоимостью 9   1 8 
6. Сетевые графики 10   2 8 
7. Метод критического пути 9   1 8 
8. Резерв времени 9   1 8 
9. График Ганта 9   1 8 
10. Метод Перт 9   1 8 
11. Сетевой график: альтернативный метод 9   1 8 
 ИТОГО по разделам дисциплины 99 4  12 83 
 Контроль самостоятельной работы (КСР)      
 Курсовая работа      
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3    0,3 
 Подготовка к текущему контролю 8,7    8,7 
 Общая трудоемкость по дисциплине  108 4  12 92 

 
 
2.3 Содержание тем дисциплины 
2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  Наименование  
раздела Содержание раздела Форма текущего  

контроля 
1 2 3 4 

1. 
История управления про-
ектами 

Управление проектами. Основоположники 
управления проектами (Джон Дьюи, Уильям 
Херд Килпатрик, Гарольд Керцнер, Фредерик 
Тейлор, Генри Гант). Проектный треугольник. 

Презентация 1 
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Предпосылки появления управления проектами. 
Сетевые диаграммы PERT. Управление проек-
тами в России. Основные этапы процесса разви-
тия управления проектами. Всемирный конгресс 
по управлению проектами. Приоритетные наци-
ональные проекты. Область применения про-
ектной деятельности.  

2. 

Введение в управление 
проектами 

Происхождение термина «проект». Особенности 
проекта. Критерии проектов в настоящее время. 
Цель проектов. Управление проектами. Стати-
стика организации проектной деятельности. 
Проектное мышление. Ключевые признаки про-
екта. Сущность управления проектом. Требова-
ния к функциональным и проектным менедже-
рам. Причины снижения эффективности реали-
зации проекта. Классификация проектов. Слу-
чаи применения проектного менеджмента. Ком-
поненты управления проектом. Жизненный 
цикл проекта. Окружение проекта.  

Презентация 2 

3. Управление содержанием 
проекта 

Инициация проекта. Причины появления проек-
тов. Проработка целей и задач. Презентация 
проекта. Концепция проекта. Состав сведений 
для разработки проекта. Описание проекта. До-
полнительные результаты проекта. Задачи про-
екта. Совпадения и пересечения с другими про-
ектами. Прогнозирование проблемы проекта. 
Условия проекта. 

Коллоквиум 1 

4. Управление временем Сущность плана и планирования (план проекта, 
планирование). Алгоритм планирования (задачи 
проекта, условия завершения декомпозиции 
проекта, иерархическая структура работ, вари-
анты ИСР, календарный план, риски по срокам, 
инструменты управления временем). 

Коллоквиум 2 

5. Управление стоимостью 
проекта 

Виды бюджетов. Структура расходов. Виды 
расходов. Фиксированные расходы. Дополни-
тельная работа сверх рабочих обязанностей. 
Бюджет проекта. Анализ ресурсов. Экономия 
ресурсов. График использования денежных 
средств. Основные инструменты управления 
бюджетами. Порядок составления таблиц бюд-
жета. 

Эссе 1 

6. Сетевые графики Сетевые графики: использование обозначений с 
помощью стрелок. Сетевые графики проектов: 
пример. Составление сетевых графиков. Псев-
домероприятия 

Презентация 3 

7. Метод критического пу-
ти 

Расчет времени. Анализ методом критического 
пути. Примеры анализа методом критического 
пути. 

Коллоквиум 3 

8. Резерв времени Резерв времени: определения. Расчет резерва 
времени. Резерв времени в сетевом графике. 

Презентация 4 

9. График Ганта График Ганта. Планирование ресурсов. Стои-
мость срочной программы. 

Коллоквиум 4 

10. Метод Перт Метод оценки и пересмотра планов (ПЕРТ). 
Примеры ПЕРТ. 

Презентация 5 

11. Сетевой график: альтер-
нативный метод 

Сетевой график: альтернативный метод – «дей-
ствие в узле». Расчет времени. Оценка результа-
тов анализа с помощью сетевых графиков. 

Коллоквиум 5 

 
2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ лабораторные работы) 

№  Наименование раздела 
(темы) Тематика занятий/работ Форма текущего  

контроля 
1 2 3 4 
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1.  

История управления 
проектами 

Управление проектами. Основоположники 
управления проектами (Джон Дьюи, Уильям 
Херд Килпатрик, Гарольд Керцнер, Фредерик 
Тейлор, Генри Гант). Проектный треугольник. 
Предпосылки появления управления проектами. 
Сетевые диаграммы PERT. Управление проек-
тами в России. Основные этапы процесса разви-
тия управления проектами. Всемирный кон-
гресс по управлению проектами. Приоритетные 
национальные проекты. Область применения 
проектной деятельности.  

Групповой проект 1 

2. 

Введение в управле-
ние проектами 

Происхождение термина «проект». Особенно-
сти проекта. Критерии проектов в настоящее 
время. Цель проектов. Управление проектами. 
Статистика организации проектной деятельно-
сти. Проектное мышление. Ключевые признаки 
проекта. Сущность управления проектом. Тре-
бования к функциональным и проектным мене-
джерам. Причины снижения эффективности 
реализации проекта. Классификация проектов. 
Случаи применения проектного менеджмента. 
Компоненты управления проектом. Жизненный 
цикл проекта. Окружение проекта.  

Групповой проект 2 
 

3. Управление содержа-
нием проекта 

Инициация проекта. Причины появления проек-
тов. Проработка целей и задач. Презентация 
проекта. Концепция проекта. Состав сведений 
для разработки проекта. Описание проекта. 
Цель проекта. Дополнительные результаты про-
екта. Задачи проекта. Совпадения и пересечения 
с другими проектами. Прогнозирование про-
блемы проекта. Условия проекта. 

Практическое 
задание 1, 

Практическое задание 2 
 

4. Управление временем Сущность плана и планирования (план проекта, 
планирование). Алгоритм планирования (задачи 
проекта, условия завершения декомпозиции 
проекта, иерархическая структура работ, вари-
анты ИСР, календарный план, риски по срокам, 
инструменты управления временем). 

Практическое задание 3 

5. Управление стоимо-
стью проекта 

Виды бюджетов. Структура расходов. Виды 
расходов. Фиксированные расходы. Дополни-
тельная работа сверх рабочих обязанностей. 
Бюджет проекта. Анализ ресурсов. Экономия 
ресурсов. График использования денежных 
средств. Основные инструменты управления 
бюджетами. Порядок составления таблиц бюд-
жета. 

Групповой  
проект 5, 

Групповой  
проект 6, 

Групповой  
проект 7 

 

6. Сетевые графики Сетевые графики: использование обозначений с 
помощью стрелок. Сетевые графики проектов: 
пример. Составление сетевых графиков. Псев-
домероприятия 

Практическое задание 4 

7. Метод критического 
пути 

Расчет времени. Анализ методом критического 
пути. Примеры анализа методом критического 
пути. 

Практическое задание 5 

8. Резерв времени Резерв времени: определения. Расчет резерва 
времени. Резерв времени в сетевом графике. 

Практическое задание 6 

9. График Ганта График Ганта. Планирование ресурсов. Стои-
мость срочной программы. 

Практическое задание 7 

10. Метод Перт Метод оценки и пересмотра планов (ПЕРТ). 
Примеры ПЕРТ. 

Практическое задание 8 

11. Сетевой график: аль-
тернативный метод 

Сетевой график: альтернативный метод – «дей-
ствие в узле». Расчет времени. Оценка резуль-
татов анализа с помощью сетевых графиков. 

Практическое задание 9 
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2.3.3 Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены. 
 
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

№  Вид СРС Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполне-
нию самостоятельной работы   

1 Занятия лекционного и се-
минарского типа 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и семи-
нарского типа. Утверждены на заседании Совета экономического фа-
культета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 года.. 
Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 

2 Выполнение самостоятель-
ной работы обучающихся 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обуча-
ющихся. Утверждены на заседании Совета экономического факультета 
ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 1 от 30 августа 2018 года.. Режим 
доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 

 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме аудиофайла. 
 
3. Образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных техноло-

гий: лекции, проблемное обучение, модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, 
самостоятельная работа студентов. 

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интер-
активных технологий и активных методов (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных си-
туаций, анализа педагогических задач, педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеауди-
торной работой.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информа-
ционных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием элек-
тронной почты.  

 
 4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 
4.1 Фонд оценочных средств для проведения для проведения текущего контроля 
 

№ 
п/п 

Код и наименование 
индикатора 

(в соответствии с п. 
1.4) 

Результаты обучения  
(в соответствии с п. 1.4) 

Наименование оценочного сред-
ства 

Текущий  
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 

ИУК-2.1 Понимает 
принципы проект-
ного подхода к 
управлению 

 

Знает историю управления проектами; 
управление проектами в области про-
фессиональной деятельности; 

Презентация 1, 
Презентация 2, 
Групповой про-
ект 1, Группо-
вой проект 2 

Вопрос на эк-
замене 1-50 
 

Умеет управлять временем и стоимо-
стью; применять альтернативный метод 
и методы: сетевых графиков, критиче-
ского пути, резерва времени, графика 
Ганта, Перта, сетевого графика при 
прогнозировании бизнес-процессов и 

Коллоквиум 1-2, 
Эссе 1,  
Практическое 
задание 1-3, 
Групповой  
проект 5-7 
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оценивании их эффективности 

Владеет принципами управления вре-
менем и стоимостью, применения аль-
тернативного метода и методов: сете-
вых графиков, критического пути, ре-
зерва времени, графика Ганта, Перта, 
сетевого графика при прогнозировании 
бизнес-процессов и оценивании их эф-
фективности 

Презентации 3-
5, Коллоквиумы 
3-5, Практиче-
ское задание 4-9 

2 

ИУК-2.2 Демон-
стрирует способ-
ность управления 
проектом на всех 
этапах его жизнен-
ного цикла 

Знает историю управления проектами; 
управление проектами в области про-
фессиональной деятельности; 

  

Умеет управлять временем и стоимо-
стью; применять альтернативный метод 
и методы: сетевых графиков, критиче-
ского пути, резерва времени, графика 
Ганта, Перта, сетевого графика при 
прогнозировании бизнес-процессов и 
оценивании их эффективности 

  

Владеет принципами управления вре-
менем и стоимостью, применения аль-
тернативного метода и методов: сете-
вых графиков, критического пути, ре-
зерва времени, графика Ганта, Перта, 
сетевого графика при прогнозировании 
бизнес-процессов и оценивании их эф-
фективности 

  

3 

ИПК-3.2 Разрабаты-
вает и анализирует 
систему показате-

лей, характеризую-
щих эффективность 
продвижения проек-
та и формирование 
стратегии продви-
жения в интернет-

среде 

Знает основы менеджмента; управле-
ние проектами 

  

Умеет взаимодействовать с персона-
лом своей организации и организации 
заказчика по вопросам реализации про-
екта; планировать работы по продви-
жению проекта на каждом этапе реали-
зации стратегии 

  

Владеет составлением системы показа-
телей, необходимых и достаточных для 
анализа эффективности продвижения 
проекта; определением соответствия 
между этапами реализации стратегии 
продвижения и системой показателей, 
характеризующих эффективность про-
движения проекта 

  

4 

ИПК-3.3 Разрабаты-
вает комплексную 
маркетинговую 
стратегию продви-
жения благоприят-
ного образа продук-
та, компании, сайта 
в интернет-среде  

Знает методы управления проектами; 
основы маркетинга 

  

Умеет взаимодействовать с персона-
лом своей организации и организации 
заказчика; распределять ресурсы для 
каждого этапа реализации стратегии 
продвижения 

  

Владеет анализом работы сотрудников 
по реализации стратегии продвижения 
проекта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет"; корректировка деятельности со-
трудников 

  

5 ИПК-3.4 Формирует 
и обосновывает 

Знает управление проектами; основы 
маркетинга 
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бюджет проекта 
продвижения про-
дукта, компании, 
сайта в интернет-

среде 

6 

ИПК-3.5 Формирует 
систему контроля 
стратегии проекта 
по продвижению 
продукта, компании, 
сайта в интернет-
среде  

 

 

 

 

 

Знает управление проектами; управле-
ние персоналом 

  

Умеет взаимодействовать с представи-
телями заказчика по запуску, согласо-
ванию и реализации работ в рамках 
стратегии продвижения проекта; кон-
тролировать выполнение поставленных 
задач сотрудниками, реализующими 
продвижение проекта заказчика в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

  

Владеет выявление расхождений меж-
ду планируемыми и достигнутыми зна-
чениями показателей эффективности 
продвижения; определение причин вы-
явленных расхождений между плани-
руемыми и достигнутыми значениями 
показателей эффективности продвиже-
ния 

  

7 

ИПК-3.6 Использует 
технологии управ-
ления проектами в 
планировании и 
реализации ком-
плекса мероприятий 
по организации ин-
тернет-торговли и 
интернет-
продвижения образа 
предприятия 

Знает историю управления проектами; 
управление проектами в области про-
фессиональной деятельности; 

  

Умеет взаимодействовать с персона-
лом своей организации и организации 
заказчика; методы обработки текстовой 
и графической информации 

  

Владеет согласовывать отчеты для за-
казчика 

  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процес-
се освоения образовательной программы 

 
Примерный перечень вопросов и заданий 

 
Фонд оценочных средств дисциплины состоит из средств текущего контроля (практические зада-

ния) и промежуточной аттестации (зачет). 
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля успеваемости, предлагается 

перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения курса. Данный перечень охватывает все 
основные разделы курса, включая знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важ-
ным элементом технологии является самостоятельное решение и сдача студентами заданий. Это полностью 
индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение преподавателю, отвечает на дополни-
тельные вопросы. 

 
Презентации 

 
Методические указания:  
Проведите анализ по одной из выбранных вами тематик (не менее 7 слайдов в редакторе MS Power 

Point и 2 листа текста). Возможно использование звукового сопровождения, анимации (аудио-, и видеомате-
риала).  

На первой странице слайда обязательно укажите Ф.И.О. автора, курс. 
Работа оценивается по следующим критериям:  
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– полнота представленного материала;  
– оформление;  
– представление и защита. 
 

Презентация 1 
 
1. Управление проектами.  
2. Основоположники управления проектами (Джон Дьюи, Уильям Херд Килпатрик, Гарольд 

Керцнер, Фредерик Тейлор, Генри Гант).  
3. Проектный треугольник.  
4. Предпосылки появления управления проектами.  
5. Сетевые диаграммы PERT.  
6. Управление проектами в России.  
7. Основные этапы процесса развития управления проектами.  
8. Всемирный конгресс по управлению проектами.  
9. Приоритетные национальные проекты.  
10. Область применения проектной деятельности. 

 
Презентация 2 

 
1. Происхождение термина «проект».  
2. Особенности проекта.  
3. Критерии проектов в настоящее время.  
4. Цель проектов.  
5. Управление проектами.  
6. Статистика организации проектной деятельности.  
7. Проектное мышление.  
8. Ключевые признаки проекта.  
9. Сущность управления проектом.  
10. Требования к функциональным и проектным менеджерам.  
11. Причины снижения эффективности реализации проекта.  
12. Классификация проектов.  
13. Случаи применения проектного менеджмента.  
14. Компоненты управления проектом.  
15. Жизненный цикл проекта.  
16. Окружение проекта. 

 
Критерии оценки презентаций:  
- «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие 

знания по теме презентации; 
- «хорошо» выставляется студенту, показавшему полные знания по теме презентации, и, допустив-

шему в ответе некоторые неточности; 
- «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный харак-

тер знаний, но при этом владение основными разделами по теме презентации, необходимыми для дальней-
шего обучения; 

- «неудовлетворительно» выставляется студенту, презентация и доклад которого содержат суще-
ственные пробелы в знании основного содержания темы презентации. 

 
 

Коллоквиумы 
 

Методические указания: 
Студентом готовятся ответы на все вопросы коллоквиума в объеме 0,25 стр. каждый с указанием 

списка литературы не старше 5 лет (шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 инт). 
 

Коллоквиум 1 
 

1. Инициация проекта.  
2. Причины появления проектов. Проработка целей и задач.  
3. Презентация проекта.  
4. Концепция проекта.  
5. Состав сведений для разработки проекта.  
6. Описание проекта.  
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7. Дополнительные результаты проекта.  
8. Задачи проекта.  
9. Совпадения и пересечения с другими проектами.  
10. Прогнозирование проблемы проекта.  
11. Условия проекта. 
 

 
 
Критерии оценки коллоквиумов: 
- «отлично» - полное освоение материала; последовательные, грамотные и логические ответы; 
- «хорошо» - знание материала; грамотный, без существенных неточностей ответ; правильное при-

менение теоретических знаний;  
- «удовлетворительно» - освоение основного материала; неточности в ответе; недостаточно пра-

вильные формулировки в ответе; нарушение последовательности в изложении материала; 
- «неудовлетворительно» - незнание материала; ошибки в ответе. 
 
 

Групповые проекты 
 

Методические указания: 
Групповой проект решает конкретную проблему в результате самостоятельной, поисковой, иссле-

довательской, творческой работы обучающихся. По итогам выполнения группового проекта результаты пре-
зентуются студентами в группе. 

 
Групповой проект 1 

«Описание идеи проекта» 
 

Студенты делятся на команды по 5 чел., обсуждают и выбирают идею будущего проекта, презенту-
ют ее, четко выделяя: функции каждого участника команды в реализации идеи проекта, цель проекта и ре-
зультат проект. Итоги работы оформляются в виде отчета по структуре: 

Титульный лист 
Содержание 
1. Идея проекта. 
2. Команда проекта. 
3. Цель проекта. 
4. Результат проекта. 
 

Групповой проект 2 
«Схема управления проектом» 

 
Составьте схему управления проектом по основным элементам: "Вход", "Проект", "Выход", "Обес-

печение". 
 
 

Групповой проект 5 
Составьте бюджет группового проекта по таблице шаблона и опишите его. 

Бюджет проекта 
 

Раздел 1 - Расходы на оплату труда 
         Фиксированные  

Сотрудник     Всего 
Ф. И. О.     

 

Ф. И. О.     
 

    Всего 
 

           Переменные 

Сотрудник З/плата Месяцев Всего 
Ф. И. О. 

   

Ф. И. О. 
   

    Всего 
 

         ВСЕГО на оплату труда 
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Раздел 2 - Расходы на выполнение работ 

 
Раздел 3 - Организационные расходы 

Фиксированные 
Калькулятор    
Принтер    

  Всего  
Переменные 

Транспортные расходы (бензин) Стоимость  
единицы 

Количество, ед. Всего 

Сотовая связь    
Бумага    
  Всего  

Всего организационные расходы  
Всего по проекту  

 + 10% Резерв  
Итого по проекту  

 
 

Групповой проект 6 
 

Составьте таблицу "Анализ ресурсов проекта" согласно макету, с учетом содержания проекта и 
опишите ее. 

 
Анализ ресурсов проекта 

Внутренние ресурсы Внешние ресурсы 

Человеческие ресурсы 

  

Финансовые ресурсы 

  

Недвижимость 

  

Материальные ресурсы 

 

 
Групповой проект 7 

         Фиксированные 
Работа 1     

 

Работа 2     
 

    Всего 
 

Переменные 
Вид Стоимость  

единицы 
Количество Всего 

Мебель 
   

Оборудование 
   

    Всего 
 

ВСЕГО на выполнение работ 
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Составьте график использования денежных средств проекта в табличной форме или в форме диа-
граммы, с возможным применением макета таблицы. 

График использования денежных средств 
Год 

Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 

Содержание Сумма, руб. Содержание Сумма, руб. Содержание Сумма, руб. 

      

Итого 
 

Итого 
 

Итого 
 

 
 
Критерии оценки групповых проектов: 
- «зачтено» - работа над проектом проводилась самостоятельно; тема проекта актуальная и значи-

мая, полно раскрыта; решение проблемы оригинально; выступление артистично и выразительно; содержа-
ние проекта раскрыто на презентации; применялись средства наглядности и технические средства; 

- «не зачтено» - работа над проектом не проводилась. 
 

Практические задания 
 

Методические указания: 
Выполнение практических заданий должно способствовать более глубокому пониманию, усвоению 

и закреплению материала предмета, развитию логического мышления, аккуратности, умению делать выводы 
и правильно выполнять расчеты. 

 
 

Практическое задание 1 
«Экспертная оценка вариантов инвестиционных решений» 

 
Проведите экспертную оценку нескольких вариантов инвестиционных решений по форме. 

№ 
п/п 

Характеристи-
ка, 

фактор 

Показатель 
весомости 

Номер проекта  
(варианта  
проекта) 

Интегральная оценка проек-
та 

1 2 3 4 … 1 2 3 4 … 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
2 
3 
4 
5 

                        

Всего:   1,0 - - - -             
 
 

Практическое задание 2 
«Описание проекта» 

 
Опишите проект по форме. 

 
Описание проекта «Название проекта» 

Зачем нужен проект   
Планируемый результат (цель)   

Дополнительные результаты   



© Е. А. Журавлева, 2022 

Задачи, выведенные за рамки проекта   

Совпадения и пересечения с другими проектами   

Исходные предположения   

Возможные серьезные проблемы   

Особые условия, диктуемые заказчиком или обстоятель-
ствами 

  

Дата завершения Исполнитель 
(подпись) 

Заказчик 
(подпись) 

 
 

Практическое задание 3 
«Календарный план» 

Составьте календарный план проекта по форме. 
Подзадача Предшеству-

ющая подза-
дача 

Трудоем-
кость 

Сроки выполне-
ния (дата начала 

– дата оконча-
ния) 

Ответствен-
ный испол-

нитель 

Примечания 

1.1. -         
1.2. 1.1         

            
            

 
 
Критерии оценки практических заданий: 
- «отлично» (8-10 баллов) - задание выполнено в полном объеме и правильно; аспирант обнаружи-

вает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, свободно и пра-
вильно оперирует основными терминами и понятиями курса, правильно применяет изученные методики; 
презентация хорошо структурирована, стиль изложения грамотный. 

- «хорошо» (7-8 баллов) - задание выполнено не в полном объеме или с ошибками; аспирант обна-
руживает глубокое знание учебно-программного материала, свободно и правильно оперирует основными 
терминами и понятиями курса, применяет изученные методики с незначительными ошибками. 

- «удовлетворительно» (4-5 баллов) - задание выполнено частично и/или с существенными ошибка-
ми; аспирант обнаруживает поверхностное знание учебно-программного материала, основных терминов и 
понятий курса, навыки применения методик не развиты. 

- «неудовлетворительно» (0-5 баллов) - вопросы не раскрыты, задания не выполнены. 
 

Эссе  
 

Методические указания: 
Выбирается тема из списка тем, по которой выполняется эссе. Объем эссе: 1-2 стр. Стиль изложе-

ния: краткий и ясный. Содержание включает информацию для раскрытия позиции, идеи; показывает знание 
и осмысленное применение автором теоретических понятий, терминов, обобщений, мировоззренческих 
идей. Композиционное построение эссе: грамотное, логичное, четкое по структуре. Каждый абзац включает 
только одну основную мысль, убедительную аргументацию заявленной по проблеме точки зрения автора. 
Список учебной и научной литературы не старше 5 лет и не менее 5 единиц обязателен. 

 
Эссе 1 

 
1. Сущность плана и планирования (план проекта, планирование).  
2. Алгоритм планирования (задачи проекта, условия завершения декомпозиции проекта, иерархи-

ческая структура работ, варианты ИСР, календарный план, риски по срокам, инструменты управления вре-
менем). 

 
Критерии оценки эссе: 
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- «отлично» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии пробле-
мы с корректным использование терминов и понятий в контексте ответа, дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты, аналитику, учебные и научные источники литературы; 

- «хорошо» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при корректном исполь-
зовании терминов и понятий в контексте ответа, дана аргументация своего мнения с опорой на факты, ана-
литику, учебные и научные источники литературы; 

- «удовлетворительно» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскры-
тии проблемы при формальном использовании терминов и понятий, дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты, аналитику без теоретического и научного обоснования проблемы; 

- «неудовлетворительно» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при рас-
крытии проблемы на бытовом уровне, аргументация своего мнения слабо связана с содержанием темы. 

 
 
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 
 
Оценивание компетенций осуществляется в форме экзамена. Критерием оценки является правиль-

ность ответов на поставленные вопросы. 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Управление проектами.  
2. Основоположники управления проектами (Джон Дьюи, Уильям Херд Килпатрик, Гарольд 

Керцнер, Фредерик Тейлор, Генри Гант).  
3. Проектный треугольник. Предпосылки появления управления проектами.  
4. Сетевые диаграммы PERT.  
5. Управление проектами в России. Основные этапы процесса развития управления проекта-

ми.  
6. Всемирный конгресс по управлению проектами.  
7. Приоритетные национальные проекты.  
8. Область применения проектной деятельности. 
9. Происхождение термина «проект». Особенности проекта.  
10. Критерии проектов в настоящее время. Цель проектов.  
11. Управление проектами.  
12. Статистика организации проектной деятельности. Проектное мышление.  
13. Ключевые признаки проекта.  
14. Сущность управления проектом.  
15. Требования к функциональным и проектным менеджерам.  
16. Причины снижения эффективности реализации проекта.  
17. Классификация проектов.  
18. Случаи применения проектного менеджмента.  
19. Компоненты управления проектом.  
20. Жизненный цикл проекта. Окружение проекта. 
21. Инициация проекта.  
22. Причины появления проектов.  
23. Проработка целей и задач.  
24. Презентация проекта.  
25. Концепция проекта. Состав сведений для разработки проекта.  
26. Описание проекта. Цель проекта.  
27. Дополнительные результаты проекта. Задачи проекта.  
28. Совпадения и пересечения с другими проектами.  
29. Прогнозирование проблемы проекта. Условия проекта. 
30. Сущность плана и планирования (план проекта, планирование).  
31. Алгоритм планирования (задачи проекта, условия завершения декомпозиции проекта, 

иерархическая структура работ, варианты ИСР, календарный план, риски по срокам, инструменты управле-
ния временем). 

32. Виды бюджетов. Структура расходов.  
33. Виды расходов. Фиксированные расходы.  
34. Дополнительная работа сверх рабочих обязанностей.  
35. Бюджет проекта.  
36. Анализ ресурсов. Экономия ресурсов.  
37. График использования денежных средств.  
38. Основные инструменты управления бюджетами. Порядок составления таблиц бюджета. 
39. Сетевые графики: использование обозначений с помощью стрелок.  
40. Сетевые графики проектов: пример.  
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41. Составление сетевых графиков. Псевдомероприятия. 
42. Расчет времени. Анализ методом критического пути.  
43. Примеры анализа методом критического пути. 
44. Резерв времени: определения.  
45. Расчет резерва времени. Резерв времени в сетевом графике. 
46. График Ганта.  
47. Планирование ресурсов. Стоимость срочной программы. 
48. Метод оценки и пересмотра планов (ПЕРТ). Примеры ПЕРТ. 
49. Сетевой график: альтернативный метод – «действие в узле».  
50. Расчет времени. Оценка результатов анализа с помощью сетевых графиков. 
 

Образцы билетов к экзамену 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Кубанский государственный университет» 

 
Направление 38.04.06 «Торговое дело» 

профиль магистратуры «Торговые и маркетинговые стратегии в цифровой среде» 
Кафедра маркетинга и торгового дела 

Дисциплина «Управление интернет-проектами» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
1. Ковариация, дисперсия, корреляция. Выборочная ковариация. Правила расчета дисперсии.  
2. Гетероскедастичность и критерии для оценки ее наличия Голдфелда-Квандта, тест Уайта. Выде-

ление неслучайной компоненты. 
 

Заведующий кафедрой, к. э. н., доцент ______________А. Н. Костецкий 
                                           (подпись) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 
Высокий уровень 

«5» 
(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетен-
ции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, преду-
смотренные учебным планом на высоком качественном уровне; практические 
навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 
 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоивший зна-
ния, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не оцене-
ны максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навы-
ки. 

Пороговый  
уровень «3»  

(удовлетворитель-
но) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробелами осво-
ивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие учебные 
задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к мини-
мальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 
уровень «2»  

(неудовлетвори-
тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший знания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, 
практические навыки не сформированы. 

 
 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей:  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставля-
ется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с 
их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов. 
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 
 
 
5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 
 
5.1. Учебная литература 
1. Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Ме-

неджмент организации" / И. И. Мазура, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников; под общ. ред. 
И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - Москва: ОМЕГА-Л, 2014. - 959 с.: ил. - (Современное бизнес-
образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 9785370028007. 

2. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление проектами: учебник и практикум для академического ба-
калавриата: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям 
/ Зуб, Анатолий Тимофеевич; А. Т. Зуб; Фак. гос. управления МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: Юрайт, 
2015. - 422 с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 420-422. - ISBN 9785991655248. 

3. Маслова С. В.  Управление проектами / С. В. Маслова; Томский политехнический университет. − 
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 76 с. 

4. Управление проектами: [управление средой проекта; управление целями проекта; управление че-
ловеческими ресурсами; управление интеграцией] / под ред. Дж. К. Пинто; [пер. с англ. под ред. В. Н. Фун-
това]. - СПб. [и др.]: Питер, 2004. - 463 с.: ил. - (Теория и практика менеджмента). - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 5947232723. 

5. Управление проектами: [справочник для профессионалов]: учебное пособие для студентов / И. И. 
Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 8-е 
изд., стер. - М.: Омега-Л, 2012. - 959 с.: ил. - (Современное бизнес-образование). - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 9785370022890. 

6. Мазур, Иван Иванович. Управление проектами: учебное пособие / Мазур, Иван Иванович, В. Д. 
Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; под общ. ред. И. И. Мазура. - 3-е 
изд. - М.: Омега-Л, 2004. - 664 с.: ил. - (Современное бизнес-образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 
5981192852. 

7. Богданов, Вадим Валерьевич. Управление проектами в Microsoft Project 2003: учебный курс / Бог-
данов, Вадим Валерьевич; В. В. Богданов. - СПб. [и др.]: Питер, 2005. - 603 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - (Учебный курс). - ISBN 5947237822. 

8. Богданов, Вадим Валерьевич. Управление проектами в Microsoft Project 2007: [автоматизирован-
ный менеджмент проектов в соответствии с PMBoK 2004]: учебный курс / Богданов, Вадим Валерьевич; В. 
В. Богданов. - СПб. [и др.]: ПИТЕР, 2008. - 592 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Учебный курс). - 
ISBN 9785469002833.   

9. Битарова, Мария Анатольевна. Управление проектами: основы и технологии: учебное пособие / 
Битарова, Мария Анатольевна, Черная, Елена Александровна; М. А. Битарова, Е. А. Черная. - Краснодар: [б. 
и.], 2008. - 159 с. - Библиогр.: с. 157-159. 

10. Битарова, Мария Анатольевна. Управление проектами: основы и технологии: учебное пособие 
для студентов вузов / Битарова, Мария Анатольевна, Черная, Елена Александровна; М. А. Битарова, Е. А. 
Черная. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Краснодар: Диапазон-В, 2010. - 142 с. - Библиогр.: с. 140-142. - ISBN 
9785910500802. 

11. Мартин, Паула. Управление проектами / Мартин, Паула, К. Тейт; П. Мартин, К. Тейт; [науч. 
ред. В. П. Галенко, О. А. Страхова; пер. с англ. О. А. Страховой, О. П. Табеловой]. - СПб. [и др.]: ПИТЕР, 
2006. - 223 с. - (Практика менеджмента). - ISBN 0471135038. - ISBN 5947232499. 

12. Попов, Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко; Ю. И. 
Попов, О. В. Яковенко; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 208 с. - (Серия 
учебников для программы МВА). - Библиогр.: с. 197. - ISBN 5160023372. 
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13. Попов, Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко; Ю. И. 
Попов, О. В. Яковенко; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2007. - 208 с. - (Серия 
учебников для программы МВА). - Библиогр.: с. 197. - ISBN 5160023372. 

14. Управление проектами: учебное пособие для студентов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Оль-
дерогге, А. В. Полковников; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 5-е изд., перераб. - М.: Омега-Л, 
2009. - 959 с. - (Современное бизнес-образование.). - Библиогр. в конце глав. 

15. Анисимов, Сергей Н. Управление проектами: российский опыт / Анисимов, Сергей Н., Е. В. Ани-
симова; С. Н. Анисимов, Е. В. Анисимова. - СПб.: Вектор, 2006. - 240 с.: ил. - (Know how). - ISBN 
5968405015. 

16. Кук, Хелен С. Управление проектами: [учебник] / Кук, Хелен С., К. Тейт; Х. С. Кук, К. Тейт; пер. 
с англ. М. С. Павловой. - М.: Поколение, 2007. - 430 с.: ил. - Библиогр. в примеч.: с. 399-404. - ISBN 
9785976300309. - ISBN 0071438971. 

17. Заренков, Вячеслав Адамович. Управление проектами: [учебное пособие] / Заренков, Вячеслав 
Адамович; В. А. Заренков. - 2-е изд. - М.: АСВ, 2006; СПб.: СПбГАСУ, 2006. - 311 с., [1] л. портр.: ил. - Биб-
лиогр.: с. 305-308. - ISBN 5930934398. - ISBN 5922700383. 

18. Управление проектами: [справочник для профессионалов]: учебное пособие для студентов / И. 
И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 
7-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 959 с.: ил. - (Современное бизнес-образование). - Библиогр. в конце 
глав. - ISBN 9785370022531. 

 
5.2. Периодическая литература 
 
1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  
2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  
 
5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 
 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    
5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  
 
Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 
2. Scopus http://www.scopus.com/ 
3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 
4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  
5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 
6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе науч-

ных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 
7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссерта-

ций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 
8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 
9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 
11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 
12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 
13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 
14. zbMath  https://zbmath.org/ 
15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 
16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 
17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 
18. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 
 
 
Информационные справочные системы: 
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1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров 
библиотеки). 

2. Scopus http://www.scopus.com  
3. Web of Sciense http://webofscience.com ФГБУ «ГПНТБ России»  
4. Архивы научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН. 

http://archive.neicon.ru   
5. Базы данных компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз,Инк» http://dlib.eastview.com  
6. БД издательства SpringerNature http://npg.com, http://link.springer.com, 

http://www.springerprotocols.com,http://materials.springer.com, http://link.springer.com/search?facet-content-
type=%22ReferenceWork%22, http://zbmath.org  

7. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  
8. НЭБ eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/  
9. СПС Консультант Плюс ООО «Фактор Плюс»  
10. ЭБД компании EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com  
11. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru   
12. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://www.znanium.com/  
13. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  
14. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru  
15. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  
16. Электронная библиотека grebennikon.ru www.grebennikon.ru  
17. Электронные издания компании «Ист Вью Информейшн Сервисиз,Инк» http://dlib.eastview.com  
 
Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 
2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 
3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 
4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 
5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 
6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 
9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образование на рус-

ском" https://pushkininstitute.ru/; 
10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 
11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 
12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 
13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 
14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn--273--

84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 
 
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных технологий 

http://mschool.kubsu.ru; 
4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и технологий в обра-

зовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 
 
5.4 Перечень информационных технологий 
1. Операционная система MS Windows. 
2. Интегрированное офисное приложение MS Office. 
 
5.5 Перечень необходимого программного обеспечения 
1. Для успешного освоения дисциплины студент использует такие программы как MS Word, MS Ex-

cel. Результаты представляет в MS Power Point. 
2. MS Microsoft Project.  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
Преподаватель ведет учет посещаемости и контроль за выполнением самостоятельной работы 

студентов в системе moodle.  
Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной программы дисциплины 

учащимися на аудиторных занятиях и оценке их работы. 
Работа студентов оценивается по следующим критериям: 
- полнота ответов на теоретические вопросы дисциплины; 
- правильность ответов на тестовые задания; 
- верное решение задач; 
- эффективное участие в работе команды при обсуждении проблемных ситуаций; 
- использование дополнительных материалов, библиотечных фондов, современных научных 

изданий при подготовке заданий. 
В целом текущий и промежуточный контроль состоят в выполнении студентом и проверке препода-

вателем полного комплекта заданий в системе moodle, сдаче экзамена по вопросам билета. 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое 

значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного 
материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 
обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

 
7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных  
помещений 

Оснащенность специальных  
помещений 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, ноутбук 

Microsoft Windows 8, 10,  
Microsoft Office Professional Plus  
 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, ноутбук 
 

Microsoft Windows 8, 10,  
Microsoft Office Professional Plus  
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специа-

лизированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование помещений для 
самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная 
техника с подключением к ин-
формационно-
коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную 
информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-
камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее до-
ступ к сети интернет (проводное 
соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 8, 10,  
Microsoft Office Professional Plus  
 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся (ауд. 213 А, 
218 А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная 
техника с подключением к ин-

Microsoft Windows 8, 10,  
Microsoft Office Professional Plus  
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формационно-
коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную 
информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-
камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее до-
ступ к сети интернет (проводное 
соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi) 

 


