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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Сформировать у магистрантов способность управлять проектами в журналистике 

на всех этапах жизненного цикла. 

1.2 Задачи дисциплины 

Подготовить магистрантов к осуществлению всех этапов проектирования и 

реализации проектов в сфере журналистики. Сформировать у магистрантов знание 

правовых норм, регламентирующих разработку, реализацию и управление проектами. 

Сформировать представление о принципах и методах проектного менеджмента. 

Сформировать готовность к использованию методов управления проектами. 

Сформировать у студентов знания современных исследовательских методов, современных 

способов прогнозирования, проектирования и моделирования социальных процессов и 

явлений. Подготовить студентов к разработке и реализации, а также осуществлению 

проектов в сфере журналистики. Развить у магистрантов способности к реализации 

проектного менеджмента в решении профессиональных задач. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление проектами (в журналистике)» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина формирует 

компетенции, необходимые для дальнейшего обучения по специальным дисциплинам, а 

также для прохождения производственной практики и выполнения магистерской 

диссертации. Вид промежуточной аттестации: зачёт. 

Дисциплинами, которые являются базой для преподавания дисциплины 

«Управление проектами (в журналистике)» и предшествуют в соответствии с учебным 

планом, выступают: «Системный анализ и принятие решений в журналистике», 

«Технологии личностного роста». 

Последующими дисциплинами, для которых данная дисциплина является 

предшествующей в соответствии с учебным планом, выступают: «Методика научного 

исследования», «Научно-исследовательская работа».  

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-2 Способен управлять проектами на всех этапах жизненного цикла 

УК-2.1. Использует принципы, методы и 

модели проектного менеджмента в 

решении профессиональных задач.  

 

Знает теоретико-методологические основы 

проектной деятельности 

Умеет разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения 

Владеет опытом разработки концепции проекта в 

рамках обозначенной проблемы и заданной сферы 

применения 

УК-2.2. Разрабатывает программу 

действий по решению задач проекта и 

обеспечивает его выполнение в 

соответствии с установленными целями, 

на основе оценки рисков и рационального 

управления ресурсами. 

Знает научные основы планирования реализации 

проекта и осуществления контроля за его 

выполнением 

Умеет предвосхищать результат деятельности и 

планировать последовательность шагов его 

достижения 

Владеет опытом планирования реализации проекта 

и осуществления контроля за его выполнением 
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Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  1 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 8,2 8,2    

Аудиторные занятия (всего): 8 8    

занятия лекционного типа 4 4    

лабораторные занятия        

практические занятия   4 4    

семинарские занятия      

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
     

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
60 60    

Контрольная работа      

Проработка учебного (теоретического) 

материала 
20 20    

Мини-проект  10 10    

Выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка заключений, сообщений, 

презентаций, эссе, построение 

акмеограммы) 

30 30    

Контроль:      

Подготовка к экзамену 3,8 3,8    

Общая 

трудоемкость                                      

час. 72 72    

в том числе 

контактная 

работа 

8,2 8,2    

зач. ед 2 2    

 

2.2 Содержание дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (на 1 курсе) (очная форма 

обучения) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Введение в проектирование   
 

24 4 -  20 

2.  
Основы управления проектами 

 

22 - 2  20 
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3.  
Разработка концепции управления проектом и 

моделирование процесса реализации проекта 
 

22 - 2  20 

 ИТОГО по разделам дисциплины 68 4 4  60 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю 3,8     

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 

контроля 

1.  Введение в 

проектирование   

1.1 Понятие, предмет, теоретические основы 

проектирования. 

Объект, предмет, цели и задачи дисциплины.  Научные 

основы и практическое приложение дисциплины. 

Специфика проектной деятельности. Философские 

основания проектирования. Предмет проектной 

деятельности: явления, процессы, системы. 

Проектирование  как деятельность, направленная на 

достижение цели и локализованная по месту, времени и 

ресурсам. Сущность  проектирования  как  

конструирование  желаемых состояний будущего. 

Основные понятия, предмет  и виды управленческой 

деятельности. Основы  управления  проектами.  Признаки  

проекта. Участники проекта, их классификация. Типы  

проектов. 

1.2. Жизненный цикл проекта. 

Жизненный  цикл  проекта : инициация,  планирование,  

исполнение и завершение.  Этапы проектирования: анализ 

ситуации, проблематизация, концептуализация, 

планирование, бюджетирование, реализация. 

К 

2.  Основы управления 

проектами 

2.1. Введение в управление проектами. 

История развития метода управления проектами и его 

концепция. Понятие и смысл управления проектами. 

Содержание управленческой деятельности. Организация и 

развитие проектной работы. Эволюция развития методов 

управления проектами.  

Взаимосвязь управления  проектами  и  управления  

инвестициями. Участники   проектной   деятельности.   

Состав   участников проекта. Руководитель проекта. 

Объекты управления: проекты, программы, портфели 

проектов,  организации,  предприятия,  фазы  цикла  

управления. Характеристика объектов  управления:  

проект,  программа, портфель проектов. Субъекты  

управления: инвестор, заказчик, подрядчик, команда 

проекта и др. Стейкхолдеры проекта – группы влияния. 

Понятие «среды», ее значение для проекта. Окружение 

проекта. 

Внешняя и внутренняя среда проекта. Внутренние 

переменные факторы  проекта,  их взаимосвязь. Внешняя 

среда прямого и косвенного воздействия на проект. 

2.2. Организация и планирование проекта.   

Определение  понятия  «управление  содержанием  

проекта».  Дерево целей  

проекта. Принципы управления организацией проекта. 

Р 
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Определение  понятия  «организационная  структура  

проекта». Цели, назначение и виды планов. Планирование 

содержания  проекта. Структуризация  проекта. 

Управление  предметной  областью  проекта. Состав и  

порядок разработки проектно-сметной документации 

(ПСД). Материально-техническая  подготовка проекта. 

Правовое регулирование договорных отношений. 

Структура задач и обеспечения проекта. 

3.  Разработка концепции 

управления проектом и 

моделирование 

процесса реализации 

проекта 

3.1. Управление процессом реализации проекта. 

Разработка концепции управления проектом. Управление 

временем проекта. Определение операций, их  

последовательности  и  взаимосвязи.  Разработка  

расписания проекта.  Сетевые  модели. Корректировка   

сетевого  графика. Управление расписанием. Управление  

изменениями как элемент управления интеграцией 

проекта. Контроль и регулирование процесса реализации 

проекта.  Цель  и  назначение  контроля.  Методы  

контроля. Оценка  состояния  работ  и прогнозирование  

изменений. 

3.2. Оценка и экспертиза проектов. 

Виды оценки проектов. Подходы к проведению оценки и 

экспертизы. Планирование и проведение оценки.  

Исполнители. Методы сбора и анализа данных. Ошибки и 

трудности при проведении оценки. Представление и 

использование результатов оценки. Технологические 

аспекты проведения экспертизы. Современные ИК-

технологии в экспертизе. Социально-организационные  

аспекты  экспертизы.  Сущность  и  возможности 

экспертизы в социально-технологическом аспекте. 

Порядок проведения экспертизы. Форма представления 

результатов. Экспертные документы: оценки, заключения 

К 

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия) 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/работ 

Форма текущего 

контроля 

1.  Введение в 

проектирование   

1.1 Понятие, предмет, теоретические основы 

проектирования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание понятий: проект, управление 

проектами. 

2. Перечислите этапы проектирования, дайте им 

характеристику. 

3. Раскройте ценности проектирования для общества. 

Список практических заданий: 

1. Подготовьте доклады с презентацией по темам: 

- Роль проектов в современной России. 

- Проекты как фактор социально-экономического 

развития. 

- Проектное управление: за и против. 

2. Составьте глоссарий по теме. 

1.2 Стратегический анализ объектов проектирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте особенности объектов и субъектов 

проектирования. 

2. Приведите примеры реализованных а последние годы 

масштабных проектов в России и за рубежом. 

3. Раскройте закономерности обновления и развития 

современного общества. 

4. Каковы основные функции проекта в инновационной 

инфраструктуре? 

К 

2.  Основы управления 

проектами 

2.1. Введение в управление проектами. 

Основная концепция управления проектами – управление 

по результатам. 

ЗП 
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Ответьте на вопросы по теме:  

1. Как определить критерии и показатели 

результативности проекта?  

2. Обоснуйте возможные эффекты и эффективность 

проектов. 

3. Как определить адекватность, достижимость, 

измеримость результатов проекта? 

4. Как определить группы благо-получателей проекта? 

Какая польза от реализации проекта для организации, 

команды или «третьих лиц»? 

5. Когда необходимо завершить проект? 

2.2. Организация и планирование проекта.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Как правильно подбирать команду для разработки и 

реализации проекта?  

2. Какие аспекты нужно учитывать при привлечении 

сотрудников?  

3. Как регулируется работа добровольцев в проекте?  

4. Какие сложности могут возникнуть в процессе 

взаимодействия оплачиваемых сотрудников и 

добровольцев?   

3.  Разработка концепции 

управления проектом и 

моделирование 

процесса реализации 

проекта 

3.1 Разработка концепции управления проектом. 

Формирование идеи  проекта. Методы генерации идей. 

Мозговой штурм, синектика, фокус-группа.  

Предварительный анализ замысла и осуществимости 

проекта.  Прединвестиционные исследования. Проектный 

анализ и технико-экономическое обоснование проекта.  

Коммерческий,  технический,  экономический,  

финансовый,  организационный,  социальный,  

экологический анализ  проекта.  Коммерческая  

эффективность  проекта  и  эффективность участия в 

проекте. Констатация предварительного содержания 

проекта. 

Сбор данных для проекта. 

Какие методы сбора данных наиболее эффективны и 

экономичны?  

Наиболее информативны?  

Наиболее объективны?  

Анализ «больших» и «малых» данных по проекту. 

Структуризация  проекта:  построение  дерева  работ, 

стоимости, решений, ресурсов, матрицы ответственности. 

3.2. Моделирование процесса реализации проекта. 

Проблема-цель-задачи-исполнители-результаты проекта. 

Определение сроков и ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. Разработка презентации проекта. 

Представление проекта заинтересованным потребителям и 

экспертам. Защита проекта. 

3.3 Мониторинг, оценка и контроль исполнения проекта. 

Вопросы для обсуждения: 

Чем отличаются мониторинг, оценка и контроль? 

Какие виды оценок могут быть применены при реализации 

проекта?  

Как и когда нужно планировать проведение оценки 

проекта?  

Кому и в каком виде предоставляются результаты оценки?  

Содержательный отчет по проекту? Финансовый отчет по 

проекту? 

ЗП 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т), защита проектов (ЗП) и т.д. 

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 2.4 Перечень 
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учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Составление и ведение 

словаря понятий  

Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021 г. 

2 Подготовка реферата  Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021  

3 Подготовка презентации по 

теме семинара 

Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021  

4 Подготовка эссе  Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021  

5 Выполнение заданий Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, 

модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная 

работа студентов. 

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 

использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, 

мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, 

педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Управление 

проектами в филологии».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, 

разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач и промежуточной аттестации 

в форме вопросов и заданий к зачету. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 

(в соответствии с п. 1.4) 

Результаты обучения  

(в соответствии с п. 1.4) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

УК-2.1. Использует 

принципы, методы и 

модели проектного 

менеджмента в решении 

профессиональных 

задач 

Знает теоретико-

методологические основы 

проектной деятельности 

Умеет разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы 

их применения 

Владеет опытом разработки 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы и 

заданной сферы применения 

К, Р Вопрос на зачёте  

1-13 

2  

УК-2.2. Разрабатывает 

программу действий по 

решению задач проекта 

и обеспечивает его 

выполнение в 

соответствии с 

установленными 

целями, на основе 

оценки рисков и 

рационального 

управления ресурсами. 

Знает научные основы 

планирования реализации 

проекта и осуществления 

контроля за его выполнением 

Умеет предвосхищать результат 

деятельности и планировать 

последовательность шагов его 

достижения 

Владеет опытом планирования 

реализации проекта и 

осуществления контроля за его 

выполнением 

ЗП Вопрос на зачёте  

14-30 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для устного опроса (коллоквиумов)  

1. Понятие, предмет, теоретические основы управления проектами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте понятие проект, управление проектами. 

2. Перечислите этапы проекта. 

3. Раскройте ведущие характеристики проекта. 
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2. Понятие, предмет, содержание и этапы проектирования. 

Управление проектом по результатам, ответьте на основные вопросы по теме:  

Четко ли определены критерии достижения данной цели?  

Измеряемы ли результаты по завершению проекта?  

Выполнима ли работа в полном объеме?  

Какая польза от проекта  для организации, команды или «третьих лиц»? 

Когда необходимо завершить проект? 

3. Экспертиза, оценка, мониторинг реализации проектов. 

Вопросы для обсуждения: 

Чем отличаются мониторинг, оценка и контроль? 

Какие виды оценок могут быть применены при реализации проекта?  

Какие методы сбора данных наиболее экономичны?  

Наиболее информативны?  

Наиболее объективны?  

Как и когда нужно планировать проведение оценки проекта?  

Кому и в каком виде предоставляются результаты оценки?  

Содержательный отчет по проекту? Финансовый отчет по проекту?  

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

1. Понятие проекта и проектирования.  

2. Изучение проекта как объекта управления.  

3. Международные и федеральные проекты. Концепция государственных 

целевых программ. 

4. Специфика проектирования как формы деятельности человека.  

5. Стратегический анализ в проектировании.  

6. Нормативно-правовые акты, регламентирующие проектирование. 

7. Структура проекта.  

8. Этапы проекта. 

9. Проблема и проблематизация в проектной деятельности. 

10. Основы процессов управления проектом.  

11. Документы, регламентирующие процесс управления проектом. 

12. Проектирование и социальное прогнозирование. 

13. Заинтересованные стороны, целевые группы и благополучатели: особенности 

стимулирования. Управление заинтересованными сторонами. 

14. Практика проектного управления.  

15. Ресурсы проекта и формирование подсистем управления ими.  

16. Управление командой проекта. 

17. Функции участников проекта. Руководство, лидерство. Создание проектной 

команды.  

18. Распространение информации. Отчетность об исполнении. Управление 

приемкой-сдачей объекта. Закрытие проекта. 

19. Способы разрешения конфликтов в команде проекта. 

20. Нормы публичного представления результатов проекта (или отдельных его 

этапов). 

21. Публичное представление результатов проекта (или отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях. 

22. Контроль и регулирование проекта.  

23. Внедрение в практику результатов проекта. 

24. Оценка эффективности проекта. Методы оценки. 

25. Влияние риска и неопределенности при внедрении результатов проекта. 

26. Достижение цели проекта. Оценка жизнеспособности проекта.  
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27. Планирование содержания проекта. Структуризация  проекта. Управление  

предметной  областью  проекта. 

28. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации (ПСД). 

29. Управление временем проекта. Определение операций, их последовательности  

и  взаимосвязи. Разработка  расписания проекта. 

30. Управление стоимостью проекта. Виды смет и порядок их разработки. 

Основные принципы управления стоимостью проекта.   

 

Критерии оценивания результатов обучения 

по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, знает формы 

проектирования, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять 

теоретический материал, иллюстрируя его примерами из практики. 

 

«не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется привести 

примеры по управлению проектами в филологии, довольно ограниченный объем знаний 

программного теоретического материала. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

5.1. Учебная литература 

1. Ищенко, Диана Сергеевна (КубГУ). Управление проектами в журналистике и 

издательском деле : учебное пособие / Д. С. Ищенко ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет. - 

Краснодар : Кубанский государственный университет, 2022. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 

132-134. - ISBN 978-5-8209-2175-9 : 35 р. 06 к. - Текст : непосредственный. Всего: 13, из 

них: уч-11, чз-2. 
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2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 422 с. - URL: https://urait.ru/bcode/489197 (дата обращения: 

28.04.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-00725-1. - 

Текст : электронный.  

3. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. - Москва : Юрайт, 

2022. - 383 с. - URL: https://urait.ru/bcode/468486 (дата обращения: 28.04.2022). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-00436-6. - Текст : электронный. 

4. Тихомирова, О. Г. Управление проектами : практикум / О.Г. Тихомирова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2021. - 273 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221080 

(дата обращения: 11.04.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-

16-011601-3. - Текст : электронный. 

5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

3. Периодические издания (журналы, имеющиеся в фонде научной библиотеки 

КубГУ) Управление проектами; Управление персоналом; Эксперт; СОЦИС 

(Социологические исследования). 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ 

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com  

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

5. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru6. Национальная 

электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

8. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

9. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

10. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

Ресурсы свободного доступа: 

1. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

3. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ . 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

6. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://mschool.kubsu.ru/ 

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения курса следует руководствоваться программой и 

методическими указаниями, облегчающими самостоятельную работу. Самостоятельное 

изучение содержания отдельных разделов курса рекомендуется проводить в 

рекомендуемой последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Оценочными средствами текущего контроля по дисциплине выступают: 

подготовка реферата (на основе изучения литературы), коллоквиумы, дискуссии а также - 

итоговая научная конференция студентов в рамках проблематики дисциплины. 

Реферат – вид письменной работы, имеющий характер научного сочинения. У 

магистерского реферата две цели: 1) исследование (анализ) какой-либо проблемы; 2) 

рефлексия по содержанию курса (что из пройденного учебного материала поможет в 

решении проблемы). Состоит из введения, основной части и заключения. Задача введения 

- обосновать актуальность темы, сформулировать проблему и выдвинуть гипотезу. 

Содержание основной части задается 3-5 ключевыми тезисами, раскрывающими 

основную идею. В заключении формулируются выводы.  

Коллоквиум используется для осуществления текущего контроля самостоятельной 

работы студентов, который организован как тематическое собеседование преподавателя с 

обучающимися. 

Дискуссия рассматривается как оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения.В освоении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет 

индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного 

материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Microsoft Office 2016  

Microsoft Windows 8.1  

Подписка на 2017-2018 учебный 

год на программное обеспечение 

в рамках программы компании 

Microsoft “Enrollment for 

Education Solutions” для 

компьютеров и серверов 

Кубанского государственного 

университета и его филиалов  

Дог. №77-АЭФ/223-ФЗ/2017 от 

03.11.2017  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Microsoft Office 2016  

Microsoft Windows 8.1  

Подписка на 2017-2018 учебный 

год на программное обеспечение 

в рамках программы компании 

Microsoft “Enrollment for 

Education Solutions” для 

компьютеров и серверов 

Кубанского государственного 

университета и его филиалов  

Дог. №77-АЭФ/223-ФЗ/2017 от 

03.11.2017  

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Microsoft Office 2016  

Microsoft Windows 8.1  

Подписка на 2017-2018 учебный 

год на программное обеспечение 

в рамках программы компании 

Microsoft “Enrollment for 

Education Solutions” для 

компьютеров и серверов 

Кубанского государственного 

университета и его филиалов  

Дог. №77-АЭФ/223-ФЗ/2017 от 

03.11.2017  

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся  

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

Microsoft Office 2016  

Microsoft Windows 8.1  

Подписка на 2017-2018 учебный 

год на программное обеспечение 

в рамках программы компании 

Microsoft “Enrollment for 
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коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Education Solutions” для 

компьютеров и серверов 

Кубанского государственного 

университета и его филиалов  

Дог. №77-АЭФ/223-ФЗ/2017 от 

03.11.2017  

 

 

 

 


