

ФТД.В.01 «Проектное управление»

Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 6 часов аудиторной нагрузки: лекционных - 2., практических 4 ч.; 62 часа самостоятельной работы)

Цель дисциплины – Формирование знаний об основных концепциях, философии и методологии проектного менеджмента. Приобретение базовых навыков управления проектами разных типов. Формирование у студентов компетенций в области обоснования, подготовки, планирования, контроллинга проектов различных типов и масштаба..

Задачи дисциплины:

В соответствии с целями определены задачи программы:

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами;
- изучение подходов по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;
- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;
- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и оптимизации;
- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств.

Место дисциплины в структуре ООП ВО

Изучению дисциплины «Проектное управление» предшествует изучение таких дисциплин, как: «Экономическая теория», «Теория управления», «Теория организации», «Методы принятия управленческих решений», «Управление проектами».

Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно ФГОС 3+):

ПК – 8 владение принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности

ПК – 8 владение принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности			
Уровни формирования компетенции	показатели		
	знать	уметь	владеть
пороговый	основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами	осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла	методами планирования проектов
базовый	терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность	обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями	методами бюджетирования проектов

	организаций в области планирования и управления проектами		
расширенный	-принципы управления рисками проекта; методики управления временем и стоимостью проекта;	применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях	методами анализа проектов; методами контроля за ходом реализации проектов

Основные разделы дисциплины:

№ раздела	Наименование раздела	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Л	ПЗ	КСР	
1	История развития метода управления проектами и его концепция. Предпосылки перехода к управлению проектами.			6		6
2	Разработка проекта и оценка его эффективности.			6		4
3	Планирование проекта. Цели, назначение и виды планов. Планирование содержания проекта.			6		4
4	Материально-техническая подготовка проекта.			6		6
5	Управление временем проекта.			6		6
6	Управление стоимостью проекта.			6		6
7	Контроль и регулирование проекта. Управление завершением проекта			2		6
	ВСЕГО	72		38		34

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:

Вылегжанина А.О. Мультипроектное управление и системы проектного управления: учебное пособие. М, Издательство Берлин: Директ-Медиа, 2015. URL. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=365143&sr=1>. Электронный ресурс, доступный через сайт библиотеки КубГУ.

Автор (ы) РПД _____ К.Н. Бабичев, канд экон.н., доц.